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Abstrakt 
V této práci se budu věnovat stavebně technologické přípravě ELIZABETH - 
MUZEA MOTORSPORTU. Jako konkrétní etapu výstavby, na kterou se zaměřím, 
jsem si vybrala řešení prosklené fasády, která je navržena ze systému Schüco. Jedná se 
o skleněné panely osazené do hliníkového rámu. Má práce obsahuje technickou 
zprávu, technologický předpis pro montáž fasády, návrh strojní sestavy, časový a 
finanční plán, kontrolní a zkušební plán a řešení zařízení staveniště. 
Klíčová slova 
Elizabeth – muzeum motosportu, skelet, technologický předpis, časový 
harmonogram, návrh strojní sestavy, montovaný fasádní systém Schüco, zařízení 
staveniště, kontrolní a zkušební plán. 
Abstract 
In this thesis I will deal with structural and technological preparation 
ELIZABETH - MUZEUM MOTORSPORTU. As a specific phase of construction, 
which I will focus, I chose a solution glass facade, designed by Schüco. This is the 
glass panels mounted in an aluminum frame. My work includes technical report, 
technological prescription for the installation of facades, design mechanical 
assemblies, time and financial plan, control plan and test plan. 
Key words 
Elizabeth – muzeum motosportu, skeleton, technological specification, 
schedule, design of mechanical assemblies, mounted facade system Schüco, building 
equipment, inspection and test plan. 
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ÚVOD 
Ve své práci se budu věnovat stavebně technologické přípravě výstavby 
Elizabeth – muzea motosportu. Při řešení se zaměřím na montáž fasádního systému od 
firmy Schüco. Tuto etapu jsem si vybrala z důvodu rozšíření svých obzorů, jelikož 
jsem se s ní významněji nesetkala. Před zpracováním technologického předpisu si 
budu muset tuto oblast prostudovat. 
Pro zadaný projekt zpracuji podklady pro zařízení staveniště, popíšu hlavní 
etapy výstavby a zpracuji kontrolní a zkušební plán, časový a environmentální plán. 
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1.1 Průvodní zpráva 
1.1.1 Identifikační údaje 
Údaje o stavbě: 
Název stavby:  Elizabeth – muzeum motorsportu 
Místo stavby:  Ostrovačice, Jihomoravský kraj 
Katastrální území: Ostrovačice (716103) 
Parcelní číslo:  729, 732 
Údaje o objednateli: 
Jméno a příjmení: Lukáš Šembera 
Místo trvalého bydliště: Sušilova 717, Brno 602 00 
Údaje o zhotoviteli: 
Jméno a příjmení:  Komfort a.s., Křenová 72, 602 00 Brno 
Zastoupena:  Antonín Číp 
Místo trvalého bydliště: Žižkova 987, Brno 602 00 
Údaje o zpracovateli dokumentace: 
Jméno a příjmení:  Ing. Tereza Filgasová 
Místo trvalého bydliště: Veřečné 265, Valašská Polanka 756 11 
Obor ČKAIT a číslo evidence: IP00 (1005782) 
1.1.2 Seznam vstupních podkladů 
Projektová dokumentace včetně stavebního povolení. 
Vyjádření jednotlivých majitelů a provozovatelů inženýrských sítí. 
Výpisy a mapy z katastru nemovitostí. 
Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu v dané lokalitě. 
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1.1.3 Údaje o území 
Rozsah řešeného území, zastavěné a nezastavěné území 
Stavba je plánovaná na dvou parcelách nedaleko obce Ostrovačice. Tato 
lokalita je obzvláště vhodná pro budoucí muzeum z důvodu nedalekého Masarykova 
okruhu, na kterém se v současné době jezdí i prestižní světové motoristické závody. 
Tudíž by ho mohli navštívit závodníci, kmenoví fanoušci, ale i běžní návštěvníci či 
řidiči jedoucí po D1. 
Dosavadní využití a zastavěnost území 
Obě parcely jsou v majetku obce Ostrovačice, nacházejí se v zastavitelných 
plochách obce a v katastru jsou vedeny jako neplodná půda. Jako druh pozemků je 
uvedena ostatní plocha a v současné době je na obou parcelách travnatý porost. 
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
V blízkém okolí budoucí stavby není žádný chráněný objekt, muzeum tedy 
nebude zasahovat do žádného chráněného území ani památkové zóny. 
Údaje o odtokových poměrech 
Parcely se nacházejí v mírném svahu, u jehož spodního zlomu vede lokální 
strouha. Dešťová voda z okolních ploch se pravděpodobně vsákne do zeminy a připojí 
se k další podzemní vodě. Voda ze střechy muzea bude svedena do zásobní nádrže a 
následně bude využita na zavlažování. Z parkovištních ploch bude voda svedena přes 
odlučovač ropných látek do kanalizace, kde se připojí ke zbylé vodě svedené 
ze střechy. 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Jelikož se jedná o neplodnou půdu, která je dle plánů obce v zastavitelném 
území, je plánovaná stavba v souladu s veškerými požadavky. 
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Objekt je navržený na parcelách, které leží na okraji obce. V současné době se 
nejbližší rodinné domy nacházejí ve vzdálenosti cca 400 m. Obec plánuje rozšiřování 
v tomto směru, ale stále se jedná o muzeum, které by i při husté okolní zástavbě 
objekty určenými k bydlení nemělo porušovat žádné limity. 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky a připomínky dotčených orgánu byly přijaty a po domluvě 
zapracovány do projektu.  
Seznam výjimek a úlevových řešení. 
U této stavby není potřeba žádných výjimek ani úlevových řešení. 
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Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Jedinou související investicí je dohodnutá oprava příjezdové komunikace 
k Masarykovu okruhu, která vede kolem daných parcel. Tuto opravu bude provádět 
obec za příspěvku Evropské unie a společnosti provozující okruh. Stavbu muzea to 
neovlivní, jelikož obec ještě nestanovila přesný termín a odhaduje se zatím rok 
2020/2022. 
Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
 Stavební pozemky: 
 p. č. 729, ostatní plocha o výměře 10 254 m2 
 p. č. 732, trvalý travní porost o výměře 6 804 m2 
 Dotčené sousední pozemky: 
 p. č. 733, orná půda o výměře 10 m2 
 Vlastník: Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, Rajhrad 664 61 
 p. č. 724/7, orná půda o výměře 6 698 m2 
 Vlastník: Městys Ostrovačice, nám. Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice 664 81 
 p. č. 633, trvalý travní porost o výměře 13 175 m2 
 Vlastník: Městys Ostrovačice, nám. Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice 664 81 
 
1.1.4 Údaje o stavbě 
Jedná se o novou trvalou stavbu muzea motosportu v blízkosti Masarykova 
okruhu u Brna. Muzeum bude mít kulturně vzdělávací význam, kdy se pomocí 
vystavených exponátů bude snažit návštěvníkům přiblížit historii, vývoj i současné 
trendy v oblasti motosportu. 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby. Na přání investora byly do projektu zahrnuty i 
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Zastavěné plochy 
 Budova muzea:  1 917,24 m
2 
 Terasa:   110,95 m
2 
 Okolní zpevněné plochy: 3 605,92 m2 
Obestavěný prostor 
 Budova muzea: 11 382,29 m
3
 
Užitná plocha 
 Budova muzea: 2 576,48 m
2
 
Objekt muzea bude napojen na vodovod, kanalizaci a na vedení elektrické 
energie. První úsek kanalizace byl již vybudován při zasíťování obce. Dešťová voda ze 
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střechy svedená do zásobní nádrže bude využita na zavlažování. Zbylá voda bude 
odvedena do kanalizace. Při provozu muzea bude vznikat pouze běžný komunální 
odpad. 
Základní předpoklady výstavby 
 Zahájení výstavby:  3/2016 
 Dokončení výstavby:   3/2017 
 Orientační náklady stavby: 123 387 000 Kč 
 
1.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 SO 01 Muzeum motorsportu 
 SO 02 Parkovací stání pro hosty 
 SO 03 Parkovací stání autobusy 
 SO 04 Technický dvůr 
 SO 05 Rozptylová plocha 
 SO 06 Vstup depozitář 
 SO 07 Objekty technického zázemí muzea 
 SO 08 Oplocení pozemku 
 SO 09 Zpevněná plocha – chodník na pozemku 
 SO 10 Zpevněná plocha 
 SO 11 Přípojka sdělovací vedení 
 SO 12 Přípojka silového vedení nízkého napětí 
 SO 13 Vodovodní přípojka 
 SO 14 Kanalizační přípojka 
1.2 Souhrnná technická zpráva 
1.2.1 Popis území stavby 
Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemky se nacházejí v mírném svahu v okrajové části obce 
Ostrovačice. Oba jsou lemovány místní komunikací, která bude mít pro muzeum 
příjezdovou funkci. V současné době je na pozemcích pouze travní porost. 
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Při geologickém průzkumu byly stanoveny třídy zeminy a celkové základové 
poměry, díky kterým byl projekt navržen. 
Archeologický průzkum nebyl nutný, jelikož se dle historických podkladů 
nepředpokládá žádné úložiště, tudíž nic nebrání výstavbě muzea.  
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Při radonovém průzkumu nebyl zjištěn zvýšený výskyt radonu. 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí pozemků se nachází pouze silnice. Železnici, vodní zdroje ani další 
objekty s ochrannými pásmy zde nenajdeme. 
Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5 m po stranách 
krajního vedení. 
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace definuje zákon č. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v §23 Ochranná pásma 
vodovodních řadů a kanalizačních stok. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 
dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 
podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. [5] 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Plánovaný objekt muzea nestojí v záplavovém ani poddolovaném území. 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
V blízkém okolí se žádné stavby v současné době nenacházejí. Okolní parcely 
jsou orné půdy nebo travnatá plocha. Při provozu muzea se neočekávají žádné 
negativní vlivy na okolí stavby. Odtokové poměry jsou dobré, popsané výše. 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace ani demolice se této stavby netýkají. Na pozemku není žádná vzrostlá 
dřevina, pouze travní porost, kácení tedy není potřeba. 
Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Ani jedna z parcel není v zemědělském půdním fondu a ani nejsou vedeny jako 
pozemky k plnění funkce lesa. 
Územně technické podmínky 
Objekt muzea bude napojen pomocí přípojek na jednotlivé inženýrské sítě 
(splašková kanalizace, vodovod, vedení NN). První část kanalizační přípojky je již 
zřízena, viz Zařízení staveniště. Ve stavbě nebudou prováděny přeložky inženýrských 
  
21 
 
sítí. Stavba nemění stávající dopravní infrastrukturu. Jako příjezdová komunikace 
bude sloužit ulice Na Šípu. 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Jedinou doposud známou související investicí je dohodnutá oprava příjezdové 
komunikace k Masarykovu okruhu, která vede kolem daných parcel. Tuto opravu bude 
provádět obec za příspěvku Evropské unie a společnosti provozující okruh. Stavbu 
muzea to neovlivní, jelikož obec ještě nestanovila přesný termín a odhaduje se zatím 
rok 2020/2022. 
1.2.2 Celkový popis stavby 
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba má plnit účel muzea a je navržená v polovině půdorysné plochy jako 
dvoupodlažní objekt, u kterého je druhá část pochozí vegetační střecha nad 1 NP. 
V muzeu jsou umístěné výstavní plochy, restaurace, kanceláře vedení, zázemí muzea 
a jeho zaměstnanců. Budova je navržena pro 100 návštěvníků a až 50 zaměstnanců. 
Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Navrhovaná stavba se bude nacházet na okraji obce Ostrovačice, ze které vede 
i příjezdová komunikace pro budoucí návštěvníky. Před objektem je navržené 
parkoviště pro osobní vozy, motocykly i autobusy.  
Budova muzea je navržena v technicky zajímavém půdorysu připomínajícím 
písmeno W. Obvodový plášť je navržen z předsazeného zavěšeného pláště 
s hliníkovým systémem Schüco. 
Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je v projektové dokumentaci rozdělený na sekci A a sekci B. V 1 NP 
sekce A je největší plocha věnovaná expozici. Dále se tu nachází zázemí 
pro zaměstnance, fun prodejna, depozitář, Cinema room, malá galerie, mediatéka, sál 
vítězů a sociální zázemí pro návštěvníky. V sekci B najdeme pokračování expozice, 
foyer a restauraci včetně zázemí. V 2 NP, které je pouze v sekci B, se nachází 
kanceláře pro vedení muzea. 
Bezbariérové užívání stavby 
S handicapovanými návštěvníky je v plánech muzea také počítáno. Na přání 
investora byly do projektu zahrnuty požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstup 
do muzea je bezbariérový a všechny prahy v objektu jsou těmto návštěvníkům 
přizpůsobeny. Do druhého patra se návštěvníci dostanou pomocí výtahu a i tato část 
objektu (administrativní část) je navržena jako bezbariérová. 
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Bezpečnost při užívání stavby 
V projektu muzea je zahrnutý plán bezpečnosti při provádění stavby, který 
bude dodržován a kontrolován. Při navrhování objektu nebyla stanovena žádná 
riziková místa, kde by při užívání muzea hrozilo zvláštní zranění. V užitných 
prostorách je snaha snížit běžné riziko zranění pomocí dostupných prostředků – např. 
protiskluzové povrchy podlah, vhodné požární značení, atd. 
Základní technický popis staveb 
Celý objekt je založen na železobetonových patkách a pasech. Nosnou část 
stavby bude tvořit železobetonový monolitický skelet ze sloupů a křížem vyztužených 
desek zakončený vegetační střechou. Celková výška objektu je 8,77 m. 
„Objekt muzea bude založen na betonových základových patkách z třídy betonu 
C25/30. Základové patky jsou čtvercové, rozměru 3,1 m a výšky 1 m. Šířka a hloubka 
základové patky je dimenzována na únosnost základové spáry 250 kPa a na minimální 
nezámrznou hloubku 0,8 m. Mezi patkami budou vytvořeny základové pasy z prostého 
betonu.  Jednotlivé pasy jsou 500 mm široké a 800 mm vysoké (do nezámrzné hloubky 
a nad hladinu podzemní vody). Výtahová šachta je založena na základové desce tl. 
300 mm. Na základové konstrukce bude proveden podkladní beton třídy C 16/20 
vyztužen kari sítí.  
Hydroizolace spodní stavby je tvořena jedním asfaltovým oxidovaným pásem 
typu S. Dechtochem bitalbit S 40 tl. 4 mm s vložkou z hliníkové folie a skleněnou 
rohoží, celoplošně nataven a má atest na radon. Hydroizolace plní funkci 
protiradonové ochrany. Hydroizolační vrstvu ploché střechy tvoří dva asfaltové pásy 
typu S. Dolní pás je nakašírován na spádové vrstvě, druhou vrstvu bude tvořit 
asfaltový pás určený pro vegetační střechy Elastek 50 special dekor. Parozábrana je 
tvořena asfaltovým pásem typu S s výztužnou vložkou z hliníkové folie. Ve skladbě 
vegetační střechy je požadován FFL atest proti prorůstání kořínků. 
Nosná skeletová konstrukce je tvořena obousměrným železobetonovým 
monolitickým skeletem se ztužujícími stěnami. Skelet je tvořený sloupy a křížem 
vyztuženými železobetonovými deskami. Sloupy jsou o rozměrech 400 x 400 mm 
konstantního průřezu po celé výšce.  Tvořeny betonem C 25/30 s výztuží B 500 B. 
Osová vzdálenost sloupů v podélném i příčném směru je 7,15 m. Ztužení objektu proti 
vodorovnému zatížení především větrem zajišťují železobetonové ztužující stěny. Stěny 
jsou tvořeny monolitickým železobetonem tl. 150 mm a tl. 300 mm. 
Obvodová konstrukce budovy je tvořena předsazeným zavěšeným lehkým 
obvodovým pláštěm. Konstrukci obvodového pláště tvoří hliníková sloupko-příčková 
rastrová soustava. Jedná se o hliníkové prvky systému Schüco. Neprůsvitné části 
lehkého obvodového pláště jsou tvořeny tepelně izolačními panely. Tyto panely jsou 
vyplněny minerální vlnou. Vnější povrchová úprava panelu je smaltované sklo. Vnitřní 
povrchová úprava panelu je pozinkovaná plechová vanička. 
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Vnitřní zdivo je tvořeno z nenosných samonosných interiérových 
sádrokartonových příček Rigips. Jsou použity tloušťky 150 a 125 mm. Příčky jsou typu 
W 112 jednoduchá příčka – dvojité opláštění. Jedná se o dvojité opláštění 12,5 mm 
tlustou sádrokartonovou deskou na systémovém tenkovrstvém profilu CW kotveném 
do zakládacích UW profilů stejné tloušťky. Dutina je vyplněna 100 mm akustické 
izolace. Povrchovou vrstvu vnitřního nenosného zdiva tvoří sádrová omítka. Příčky 
v 2 NP jsou tvořeny ze stejných materiálů. 
Stropní konstrukce všech podlaží jsou tvořeny monolitickou křížem vyztuženou 
deskou tl. 300 mm, beton C 25/30, vyztuženo B 500 B. Dále je pod stropní konstrukcí 
navržen podhled tl. 500 mm pro vedení potrubí vzduchotechniky a dalších instalací. 
Podhled bude tvořen sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm kotvenou do nosného roštu. 
Rošt bude do nosné konstrukce upevněn pomocí noniových třmenů. 
Střecha je navržena jako jednoplášťová, vegetační plochá střecha ve sklonu 3% 
opatřená po obvodu atikou. Sklon je zajištěn pomocí spádových klínů z tepelné izolace 
Bachl EPS 200S Stabil. Svrchní vrstvu bude tvořit vegetační substrát tl. 80 mm 
s extenzivní zelení. Střecha bude odvodněna pomocí vnitřních systémových střešních 
vtoků. 
V objektu jsou navržená trojramenná železobetonová monolitická schodiště. 
Tloušťka desky je 236 mm. Vše z betonu C 20/25. Nášlapná vrstva celého schodiště 
bude tvořena keramickou dlažbou. 
Okna a vstupní dveře budou hliníková od systému Schüco s plastovým 
distančním rámečkem. Všechna okna a dveře budou zasklena izolačním trojsklem 
plněným argonem.  
Přilehlé plochy budou upraveny pomocí vytěžené zeminy tak, že vznikne plynulý 
přechod na ostatní plochy. Od muzea bude povrch vyspárován sklonem min. 2 %. 
Zpevněné plochy jsou navrženy z dle architektonického návrhu. Okolní plochy budou 
zatravněny. 
Jako svrchní vrstva podlah komunikačních prostor a hygienického zázemí je 
navržena keramická dlažba. Ve výstavních prostorech je navrženo marmoleum. 
Veškeré obklady objektu jsou navrženy jako keramické. V místnostech 
s výskytem vlhkosti budou obklady doplněny hydroizolační stěrkou.  
Veškeré interiérové omítky v objektu budou provedeny jako sádrové od firmy 
Knauf.  
V objektu jsou navrženy dva osobní výtahy bez strojovny Schindler typ 
Schindler 3100.  Tyto výtahy spojují  1NP a 2 NP. Nosnost tohoto výtahu je 630 kg, 
kapacita 8 osob. Rozměry kabiny výtahu jsou 1,1x1,4 m a světlá výška činí 2,135 m. 
Výtah je umístěn ve zděné výtahové šachtě tvořené železobetonovými stěnami tl. 
300 mm.“[42] 
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Technická a technologická zařízení 
Voda bude přivedena do objektu pomocí vodovodní přípojky s vodoměrnou 
šachtou. Vnitřní rozvody budou převážně vedeny v instalačních předstěnách. Ohřev 
vody v objektu budou zajišťovat elektrické kotle umístěné v místnostech č. 122, 105 
a 226. O vytápění celého objektu se postarají výustky vzduchotechniky umístěné 
v celé budově. Sekční vzduchotechnické jednotky budou spolu s fotovoltaickými 
panely umístěny na střeše. 
Zásady hospodaření s energiemi 
 Energetická náročnost stavby je uvedena spolu s požárním řešením 
ve zprávě požárně bezpečnostního řešení. 
 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,28 W/m2K 
 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy:  
 Klasifikační třída:   B 
 Slovní popis:   úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Při výstavbě muzea dojde ke zvýšení akustického hluku vlivem provádění 
stavební činnosti a používání stavebních strojů. Bude se jednat o nárazové zvyšování 
hluku v závislosti na etapě výstavby a pracovní době. 
Jedná se o nevýrobní objekt, ve kterém nebudou umístěny žádné pracovní 
stroje. Při samotném provozu muzea se tedy nepředpokládá žádné další přiblížení 
k limitním hodnotám povoleného akustického hluku. 
Při likvidaci odpadů bude především dodržován zákon č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. 
Objekt bude vytápěný pomocí vzduchotechnických jednotek. Jiné zdroje 
ovlivňující kvalitu ovzduší se v objektu nacházet nebudou. 
Voda bude přivedena do objektu pomocí vodovodní přípojky s vodoměrnou 
šachtou. Dešťová voda ze střechy svedená do zásobní nádrže bude využita 
na zavlažování. Zbylá voda bude odvedena do kanalizace, která bude napojena 
na veřejný řad. 
Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Průzkumem dané lokality bylo riziko pronikání radonu určeno za nízké. Proti 
vlhkosti bude stavba chráněna spodní hydroizolací, jejíž provedení se řádně 
zkontroluje. Další negativní účinky vnějšího prostředí (např. seizmicita, povodně,…) 
se vzhledem k poloze neočekávají. 
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1.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Komunikace 
Kolem obou parcel vede komunikace z obce Ostrovačice do Brna – Žebětína, 
která je využívána i jako příjezdová komunikace k Masarykovu okruhu. Na tuto ulici 
(Na Šípu) bude napojeno parkoviště pro návštěvníky: 32 parkovacích stání pro osobní 
vozy, 3 bezbariérová stání, 9 stání pro motocykly a 3 autobusy. 
Vodovod, kanalizace a elektrická energie 
Budova bude napojena na veřejný vodovodní i kanalizační řad. První část 
kanalizace na pozemku je již vybudována a při výstavbě na ni bude navázáno. Revizní 
šachta na kanalizaci i vodoměrná šachta budou umístěny na pozemku, viz výkres 
Situace stavby nebo Zařízení staveniště. Objekt bude také připojen na vedení NN 
v ulici Na Šípu, hlavní jistič bude umístěný v obvodové stěně. 
1.2.4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Pomocí vytěžené zeminy a ornice bude terén zarovnán do roviny. Prostor mezi 
zpevněnými plochami bude zatravněn a bude na nich umístěno několik stromů a keřů, 
viz Situace stavby. Bližší specifikace rostlin bude konzultována s investorem. 
1.2.5 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Vliv na životní prostředí 
Muzeum nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Z technických zařízení 
bude umístěn v objektu elektrický kotel a vzduchotechnické jednotky, vše s certifikáty 
a protokoly o provozu. 
Vzhledem k lokalitě a faktu, že se jedná o muzeum, nejsou plánovaná žádná 
zvláštní opatření proti šíření hluku. 
S ohledem na životní prostředí je navrženo zachytávání dešťové vody 
v retenční nádrži a její následné využití. Ostatní voda bude odváděna do kanalizace. 
Odpad vzniklý výstavbou bude tříděn a likvidován v zařízeních k tomu 
určených nebo odvezen na oficiální skládku. Budou dodržovány předpisy a směrnice 
o nakládání s odpady – z. č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při běžném provozu muzea 
bude vznikat komunální odpad, který bude odvážet a likvidovat obecní služba. 
Vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude negativně ovlivňovat svoje okolí. Před objektem je navržena 
výsadba několika stromů a keřů, ostatní nezpevněné plochy budou zatravněny, aby byl 
současný ráz okolní krajiny co nejméně narušen. 
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Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt muzea se nebude nacházet v chráněném území Natura 2000 ani v jeho 
blízkosti. 
Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Stanovisko EIA není součástí tohoto projektu. 
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
V blízkosti stavby se nenacházejí žádná ochranná pásma (vodních zdrojů, 
kulturních památek, železnice,…). V tomto ohledu musíme dbát pouze na ochranná 
pásma stávajících inženýrských sítí a nově vzniklých přípojek. 
1.2.6 Ochrana obyvatelstva 
V době výstavby objektu bude staveniště ohraničeno oplocením o výšce 2 m, 
včetně uzamykatelných bran. Vjezdy na staveniště budou řádně označeny včetně 
dalších informačních a výstražných tabulí. 
1.2.7 Zásady organizace výstavby 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Kolem obou parcel vede komunikace z obce Ostrovačice do Brna – Žebětína, 
která je využívána i jako příjezdová komunikace k Masarykovu okruhu. Z této 
komunikace budou zřízeny vstupy na staveniště skrz brány, vedle kterých budou 
umístěny buňky pro vrátného a nočního hlídače. 
Budova bude napojena na veřejný vodovodní i kanalizační řad. Revizní šachta 
na kanalizaci i vodoměrná šachta budou umístěny na pozemku, viz výkres Situace 
stavby. Objekt bude také připojen na vedení NN v ulici Na Šípu, hlavní jistič bude 
umístěný v obvodové stěně. 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Okolí stavby bude zatíženo v době výstavby pouze zvýšenou hladinou hluku 
způsobenou používáním strojů a nářadí. Žádné asanace, demolice ani kácení dřevin 
nejsou v tomto případě potřebné. 
Zábory pro staveniště 
Zábory nejsou potřeba, vše se bude odehrávat na pozemcích žadatele. 
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Bilance zemních prací 
Většina vytěžené zeminy bude odvezena na skládku a určena k recyklaci. Zbylá 
zemina spolu s ornicí poslouží k zarovnání terénu do požadovaného tvaru v rámci 
finálních úprav blízkého okolí stavby. 
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2.1 Úvod do kapitoly 
Situace stavby včetně značení upravující dopravní situaci na přilehlé 
komunikaci je přílohou této práce. 
Jedná se o silnici III. třídy, kde se předpokládá zvýšený provoz pouze v době 
závodů pořádaných na Masarykově okruhu. Jelikož stavba nezasahuje do prostoru 
komunikace, bude provoz omezen pouze snížením rychlosti z důvodu výjezdu 
automobilů ze stavby. 
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3.1 Identifikační údaje o stavbě: 
Údaje o stavbě: 
Název stavby: Elizabeth – Muzeum motosportu 
Místo stavby: Ostrovačice, Jihomoravský kraj 
Katastrální území: Ostrovačice (716103) 
Parcelní číslo: 729, 732 
Údaje o objednateli: 
Jméno a příjmení: Lukáš Šembera 
Místo trvalého bydliště: Sušilova 717, Brno 602 00 
Údaje o zhotoviteli: 
Jméno a příjmení:  Komfort a.s., Křenová 72, 602 00 Brno 
Zastoupena:  Antonín Číp 
Místo trvalého bydliště: Žižkova 987, Brno 602 00 
Údaje o zpracovateli dokumentace: 
Jméno a příjmení: Ing. Tereza Filgasová 
Místo trvalého bydliště: Veřečné 265, Valašská Polanka 756 11 
Obor ČKAIT a číslo evidence: IP00 (1005782) 
Náklady na výstavbu: 123 387 000 Kč 
Zahájení výstavby: 3/2016 
Dokončení výstavby: 3/2017 
 
3.2 Členění na stavební objekty a jejich 
charakteristika 
SO 01 Muzeum motosportu 
Muzeum je hlavní objekt celého projektu. Jedná se o novou stavbu Muzea 
motosportu v blízkosti Masarykova okruhu u Brna. Muzeum bude mít kulturně 
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vzdělávací význam, kdy se pomocí vystavených exponátů bude snažit návštěvníkům 
přiblížit historii, vývoj i současné trendy v oblasti motosportu. 
Celý objekt je založen na železobetonových patkách a pasech. Nosnou část 
stavby bude tvořit železobetonový monolitický skelet ze sloupů a křížem vyztužených 
desek zakončený vegetační střechou. Celková výška objektu je 8,77 m. 
SO 02 Parkovací stání pro hosty 
Tento stavební objekt zahrnuje parkovací stání pro návštěvníky muzea: 
32 parkovacích stání pro osobní vozy, 3 bezbariérová stání a 9 stání pro motocykly.  
SO 03 Parkovací stání autobusy 
Samostatný stavební objekt zahrnuje 3 autobusová stání, která jsou oddělena 
od ostatních parkovacích míst zelenou plochou. Skladba všech parkovacích ploch je 
zakončena vrstvou asfaltu. 
SO 04 Technický dvůr 
Tato plocha se nachází na jižním okraji pozemku, na kterém je 8 parkovacích 
míst pro zaměstnance muzea. Odtud je možné vstoupit do objektu přes manipulační 
prostor, chodbu a projít do kuchyně restaurace nebo využít vedlejší vchod, kterým se 
dostaneme ke schodišti nebo přímo do restaurace či sociálního zázemí. 
SO 05 Rozptylová plocha 
Jedná se o přístupový prostor, který je napojen na chodník pro pěší. Jinak 
bychom to mohli popsat jako shromažďovací prostor pro případné zájezdy. Budou zde 
umístěny lavičky, veřejné osvětlení a odpadkové koše. Nášlapná vrstva bude zvolena 
podle architektonického návrhu, pravděpodobně se bude jednat o betonovou reliéfní 
dlažbu. 
SO 06 Vstup depozitář 
Vstup je umístěn z jižní strany muzea a vede přímo do depozitáře. K tomuto 
vstupu náleží i přístupová cesta, která lemuje severovýchodní okraj stavby a je 
u napojení na komunikaci ohraničena dvoukřídlou bránou s elektrickým pohonem. 
Horní nášlapná a pojízdná vrstva bude z asfaltu. 
S0 07 Objekty technického zázemí muzea 
Jedná se o označení dalších objektů umístěných na pozemku, se kterými se 
v projektu počítá pouze v teoretické rovině. 
SO 08 Oplocení pozemku 
Pozemek je oplocen z jihozápadní, jihovýchodní a severovýchodní strany. 
Na severozápadní straně je oplocení přerušeno vzhledem k rozsáhlým přístupovým 
cestám. Oplocení bude v běžném provedení ze sloupků, pletiva a vázacího drátu. 
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SO 09 Zpevněná plocha – chodník na pozemku 
Chodník lemuje celou severozápadní stranu pozemků a bude připraven 
na napojení budoucí infrastruktury. Ve své délce bude několikrát přerušen a nahrazen 
přechodem přes příjezdové cesty vedoucí na parkoviště. Jako nášlapná vrstva bude 
použita betonová zámková dlažba.  
SO 10 Zpevněná plocha 
Jedná se o systém chodníků na pozemcích vedoucích od parkovišť ke vchodům 
do muzea. Nášlapná vrstva bude zvolena dle architektonického návrhu, 
pravděpodobně se bude jednat o betonovou reliéfní dlažbu. 
SO 11 Přípojka sdělovací vedení 
Přípojka bude napojena na veřejnou síť v severní části pozemku a spolu 
s dalšími přípojkami vede přímo do objektu. Při jejich souběhu i křížení jsou 
dodržovány jejich minimální odstupy a potřebné uložení. 
SO 12 Přípojka silového vedení nízkého napětí 
Silové vedení nízkého napětí bude provedeno pomocí přípojky na stávající 
veřejnou síť, která je uložena ve stávající komunikaci v severní části pozemků. 
Kabeláž bude vedena v souběhu s ostatními přípojkami a bude zakončena rozvodnou 
skříni v objektu.  
SO 13 Vodovodní přípojka 
Na veřejný vodovod bude napojena nová samostatná přípojka pro budovu 
muzea. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu ve stejné části pozemku 
jako ostatní přípojky. Přípojka bude provedena z plastových trub HDPE 100. 
Nedaleko hranice pozemku bude na přípojce osazena vstupní šachta. 
SO 14 Kanalizační přípojka 
Kanalizační přípojka bude lemovat, stejně jako ostatní přípojky, severní stranu 
pozemků. Přípojka bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizační stoku z PVC DN 
500. Ve vzdálenosti sedmi metrů od napojení na veřejnou stoku již byla umístěna 
první revizní šachta a pár metrů dál i druhá. Tato část kanalizace byla vybudována při 
rozšiřování kanalizační sítě obce. Na celém pozemku budou ještě umístěny další čtyři, 
viz Situace stavby.  
3.3 Popis staveniště 
Stavba je plánovaná na parcelách č. 729 a 732, katastrální území: 
Ostrovačice (716103), na ulici Na Šípu. Tato lokalita je obzvláště vhodná pro budoucí 
muzeum z důvodu nedalekého Masarykova okruhu, na kterém se v současné době 
jezdí i prestižní světové motoristické závody. 
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Obě parcely jsou v majetku obce, nacházejí se v zastavitelných plochách obce 
a v katastru jsou vedeny jako neplodná půda. Jako druh pozemků je uvedena ostatní 
plocha a v současné době je na obou parcelách travnatý porost. V blízkém okolí 
budoucí stavby není žádný chráněný objekt, muzeum tedy nebude zasahovat 
do žádného chráněného území ani památkové zóny. 
Parcely se nacházejí v mírném svahu, u jehož spodního zlomu vede lokální 
strouha. Dešťová voda z okolních ploch se pravděpodobně vsákne do zeminy a připojí 
se k další podzemní vodě. Voda ze střechy muzea bude svedena do zásobní nádrže 
a následně bude využita na zavlažování. Z parkovištních ploch bude voda svedena 
přes odlučovač ropných látek do kanalizace, kde se připojí ke zbylé vodě svedené 
ze střechy. 
Všechny inženýrské sítě vedou v příjezdové komunikaci kolem obou parcel. 
Viz popis výše a výkres Situace stavby. 
3.4 Popis hlavních stavebních objektů 
Urbanisticko - architektonické řešení 
Navrhovaná stavba se bude nacházet na okraji obce, ze které vede i příjezdová 
komunikace pro budoucí návštěvníky. Před objektem je navržené parkoviště pro 
osobní vozy, motocykly i autobusy.  
Budova muzea je navržena v technicky zajímavém půdorysu připomínajícím 
písmeno W. Obvodový plášť je navržen z předsazeného zavěšeného pláště 
s hliníkovým systémem Shüco. 
Zastavěné plochy 
Objekt muzea: 1 917,24 m2 
Terasa: 110,95 m
2
  
Zpevněné manipulační plochy: 3 605,92 m2 
Plocha stavebního pozemku: 10 254 m2 
Obestavěný prostor 
Objekt muzea: 11 382,29 m
3 
Užitná plocha 
Objekt muzea:  2 576,48 m
2 
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Konstrukční řešení hlavního stavebního objektu 
Hlavní stavební objekt  SO 01 Muzeum motosportu je založen 
na železobetonových patkách a pasech. Nosnou část stavby bude tvořit 
železobetonový monolitický skelet ze sloupů a křížem vyztužených desek zakončený 
vegetační střechou. Celková výška objektu je 8,77 m. 
3.5 Studie realizace hlavních technologických etap 
Bližší specifikace navržených strojů je uvedena v kapitole Návrh strojní 
sestavy. 
3.5.1 Zemní práce 
Výkaz výměr  
Sejmutí ornice 1 752 m3 
Výkop stavební jámy 11 274,244 m3 
Hloubení rýh 2 681 m3 
Technologický postup 
 Zaměření a vytyčení stavby (současné i budoucí inženýrské sítě) dle projektové 
dokumentace. Pomocí rypadlo – nakladače sejmutí ornice v tloušťce 200 mm, z níž 
bude většina odvezena a část použita na finální terénní úpravy. Vytyčení, hloubení 
stavební jámy a následné hloubení výkopů pro základové patky a pasy. Ruční začištění 
základové spáry a její kontrola. 
Personální obsazení 
Geodet s pomocníkem 2 
Mistr 1 
Řidič rýpadlo – nakladače 1 
Řidič nákladního automobilu 1 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení 
a technické listy používaných strojů a bude provedeno školení o bezpečnosti práce. Za 
měřičské práce odpovídá hlavní geodet, který tyto výsledky měření a zaměření předá 
stavbyvedoucímu, jenž je odpovědný za všechny ostatní práce. 
Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
Stroje: rypadlo-nakladač  
 nákladní automobil  
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Pracovní pomůcky: teodolit, nivelační přístroj s měřící latí, 
výtyčky, lopaty, kladiva 
Ochranné pomůcky: pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, 
přilba, rukavice 
3.5.2 Základové konstrukce 
Výkaz výměr  
Beton – železobeton C 25/30 (patky 3,1 x 3,1 x 1,0 m),  
 (deska – 369 m3), celk. objem 915,778 m3 
 prostý beton C 16/20 (pasy 0,6 x 0,8 m), celk. 
objem 175,154 m
3 
Bednění  – 500 m2 
Výztuž (ocel B 500 B) – patky 42 t 
 – deska 24 t  
Podsyp  – štěrkový podsyp - 250 m3 
Hydroizolace  – 2 000 m2 
Technologický postup 
 Kontrola začištění základové spáry. Pod všemi patkami bude provedena 
podkladní vrstva betonu o tloušťce 150 mm. Zřízení bednění a vyarmování 
základových patek a pasů dle PD. Betonáž hlavních částí pasů a patek. Následuje 
technologická přestávka a pak odbednění základových konstrukcí. Zřízení odvodnění 
v blízkosti základů pomocí drenážních trubek. Zásyp kolem objektu a provedení 
podsypu pod základovou deskou ze štěrkopísku v tloušťce 150 mm. Bednění 
základové desky, její vyztužení a následné zalití betonem C 25/30. Technologická 
přestávka, po které dojde k odbednění a provedení hydroizolace. 
Všechny betonové konstrukce musí být řádně zhutněny a ošetřovány v průběhu 
tvrdnutí. 
Personální obsazení 
Tesař 2 
Železář 2 
Betonář 2 
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Řidič autodomíchávače 1 
Pomocní dělníci 3 
Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
Stroje: autodomíchávač s čerpadlem  
 vibrační deska 
 ponorný vibrátor  
Pracovní pomůcky:  ohýbačka, ruční pila, kladiva, lopaty, 
vodováha, olovnice, pásmo, kleště 
Ochranné pomůcky: pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, 
přilba, ochranné brýle, rukavice 
3.5.3 Vrchní stavba 
Nosnou část stavby bude tvořit železobetonový monolitický skelet ze sloupů 
a křížem vyztužených desek zakončený vegetační střechou. 
Výkaz výměr 
Železobeton C 25/30 1 NP – sloupy S1 (0,4 x 0,4 x 4,15 m) 49 ks, objem 
32,53 m
3 
  – sloupy S2 (0,18 m2 x 4,15 m) 6 ks, objem 4,48 m3 
 – sloupy S3 (0,24 m2 x 4,15 m) 6 ks, objem 5,97 m3 
2 NP – sloupy S1 (0,4 x 0,4 x 4,15 m) 22 ks, objem 14,61 m3 
 – sloupy S2 (0,18 m2 x 4,15 m) 2 ks, objem 1,49 m3 
 – sloupy S3 (0,24 m2 x 4,15 m) 2 ks, objem 1,99 m3 
– desky (rozměry dle PD) nad 1 NP: 46 ks, objem 543,08 m3 
nad 2 NP: 15 ks, objem 221,54 m
3 
 
- ztužující stěny (tl. 400, 300, 250 a 150 mm) o objemu 215 m3 
- překlady (tl. 300 mm, otvory 800 mm, 900 mm, 1500 mm) 12,2 m 
  (tl. 150 mm, otvory 800 mm, 900 mm, 1500 mm) 12,9 m    
 Bednění – 500 m2 
 Výztuž – ocel B 500 B, 80 t 
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Technologický postup 
Kontrola základové desky a vyznačení budoucích sloupů a ztužujících stěn dle 
projektové dokumentace. Montáž bednění a navázání výztuže budoucích konstrukcí. 
Vylití betonem, zhutnění, technologická pauza a následné odbednění nových 
konstrukcí. 
Personální obsazení 
Tesař 2 
Železář 2 
Betonář 2 
Řidič autodomíchávače 1 
Jeřábník 1 
Vazač 2 
Pomocní dělníci 2 
Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
Stroje: autojeřáb 
 autodomíchávač s čerpadlem 
 teleskopický manipulátor 
 vibrační deska 
 ponorný vibrátor  
Pracovní pomůcky:  ohýbačka, ruční pila, kladiva, lopaty, 
vodováha, olovnice, pásmo, kleště, úvazy 
Ochranné pomůcky: pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, 
přilba, ochranné brýle, rukavice, úvazy 
 
3.5.4 Střecha 
Výkaz výměr 
Penetrace 585 kg 
Parozábrana 1 950 m2 
  
39 
 
Desky EPS 1 950 m
2 
Modifikovaný asfaltový pás 1 950 m2 
Geotextilie 1 950 m
2 
Nopová fólie 1 950 m2 
Stabilizační substrát 160 m3 
Technologický postup 
Na očištění podklad se nanese penetrace a položí se parozábrana. Na tu se 
vyskládají izolační desky EPS, první vrstva bude tvořit spád a v druhé vrstvě už bude 
tloušťka desek konstantní. Tepelná izolace bude potažena modifikovaným asfaltovým 
pásem, který bude tvořit hydroizolaci. Po zkouškách její těsnosti a očištění se jako 
další položí dvě vrstvy geotextilie, mezi kterými bude uložena nopova fólie se 
separační funkcí. Na závěr se celá konstrukce zatíží substrátem s osivem. 
Personální obsazení 
Odborný pracovník 4 
Pomocný dělník 4 
Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
Stroje:  autojeřáb 
 teleskopický manipulátor 
Pracovní pomůcky:  plynová bomba s hořákem, lopaty, vodováha, 
pásmo, kleště 
Ochranné pomůcky: pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, 
přilba, ochranné brýle, rukavice, úvazy 
3.5.5 Dokončovací práce 
Mezi dokončovací práce jsem pro přehled celého objektu zařadila okna, dveře a 
fasádní systém. 
Výkaz výměr 
Okna s izolačním trojsklem 263 ks 
Sekční garážová vrata 2 ks 
Dveře 43 ks 
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Fasádní systém 1560 m2 
Technologický postup 
Po dokončení vrchní hrubé stavby bude následovat montáž fasádního systému 
včetně osazení oken a venkovních dveří. Podrobný postup montáže fasádního systému 
je detailně popsán v Technologickém předpisu, který je součástí této práce. V dalším 
kroku se budou instalovat rozvody vzduchotechniky, vody, kanalizace a elektrické 
vedení. Po jejich dokončení se budou omítat vnitřní povrchy, montovat 
sádrokartonové příčky a podlahy. 
Personální obsazení 
Okna a dveře 4 pracovníci 
Fasádní systém 6 pracovníků 
Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
Stroje: montážní plošina 
 silo 
Pracovní pomůcky:  ruční nářadí (kladiva, šroubováky, 
vrtačky,…) 
Ochranné pomůcky: pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, 
přilba, ochranné brýle, rukavice, úvazy 
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4.1 Obecné informace o stavbě  
Údaje o stavbě: 
Název stavby: Elizabeth – muzeum motorsportu 
Místo stavby: Ostrovačice, Jihomoravský kraj 
Katastrální území: Ostrovačice (716103) 
Parcelní číslo: 729, 732 
Údaje o objednateli: 
Jméno a příjmení: Lukáš Šembera 
Místo trvalého bydliště: Sušilova 717, Brno 602 00 
Údaje o zhotoviteli: 
Jméno a příjmení:  Komfort a.s., Křenová 72, 602 00 Brno 
Zastoupena:  Antonín Číp 
Místo trvalého bydliště: Žižkova 987, Brno 602 00 
Údaje o zpracovateli dokumentace: 
Jméno a příjmení: Ing. Tereza Filgasová 
Místo trvalého bydliště: Veřečné 265, Valašská Polanka 756 11 
Obor ČKAIT a číslo evidence: IP00 (1005782) 
 
Stavba je plánovaná na parcelách č. 729 a 732, katastrální území: Ostrovačice 
(716103), ulice Na Šípu. Tato lokalita je obzvláště vhodná pro budoucí muzeum 
z důvodu nedalekého Masarykova okruhu, na kterém se v současné době jezdí 
prestižní světové motoristické závody. 
Obě parcely jsou v majetku obce, nacházejí se v zastavitelných plochách obce 
a v katastru jsou vedeny jako neplodná půda. Jako druh pozemků je uvedena ostatní 
plocha a v současné době je na obou parcelách travnatý porost. Parcely se nacházejí 
v mírném svahu, u jehož spodního zlomu vede lokální strouha. V blízkém okolí 
budoucí stavby není žádný chráněný objekt, muzeum tedy nebude zasahovat do 
žádného chráněného území ani památkové zóny.  
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Celý objekt je založen na železobetonových patkách a pasech. Nosnou část 
stavby bude tvořit železobetonový monolitický skelet ze sloupů a křížem vyztužených 
desek zakončený vegetační střechou. Celková výška objektu je 8,77 m. 
4.2 Materiály  
4.2.1 Materiál pro obvodový plášť 
Fasádní konstrukce je navržena z hliníkových profilů systému Schüco, řada FW 
50+, u které je min. pohledová šířka sloupků 50 mm.  
Sloupek: Uf = 1,1 W/m
2
K 
Příčel: Uf = 0,98 W/m2K 
Okna budou vsazena do rámové konstrukce a budou z řady Schüco AWS 
75. SI. Jejich stavební hloubka je 75 mm a min. pohledová šířka 91 mm. Bližší 
specifikace typů a rozměrů oken je uvedena ve výkazu výměr, který tvoří přílohu této 
práce. 
Bude použito izolační trojsklo: Ug = 0,6 W/m2K; Uf = 1,1 W/m2K. 
Dveře v exteriéru budou použity z řady Schüco ASS 65, ADS 75. SI. 
Systémové tlakové zasklení rámových konstrukcí bude prováděno pomocí 
černých těsnících profilů EPDM. U strukturálního tmeleného zasklení fasádní 
konstrukce bude použit černý tmel. 
Tab. 4-1: Materiál pro obvodový plášť 
Materiál MJ Celkem Balení Hmotnost 
Plechová vanička 
pozinkovaný 
plech, 
tl. 2 mm 
 
m
2
 
 
2075 
 
Svitek š. 1,5m, 
1384 m 
 
23,55kg/m 
Tepel. izolace 
Isover Multimax 
30, tl. 50 mm 
 
m
2
 
 
118 
 
7,92m
2
/bal
 
15 bal. 
 
Tepel. izolace 
Isover Multimax 
30, tl. 140 mm 
 
m
2
 
 
1750 
 
2,88m
2
/bal
 
608 bal. 
 
Tepel. izolace 
Thermodek FAS, 
tl. 50 mm 
 
m
2
 
 
1932 
 
 
Panely 0,5x1,0 m 
3864ks 
 
Protipožární 
panel, tl. 42 mm 
 
m
2
 
 
1750 
 
Panely 1,15x10 m 
153 ks 
 
10,09 kg/m
2
 
Skleněná tabule 
SAINT GOBAIN 
GLASS, tl. 6 mm 
 
m
2
 
 
1750 
 
Panely 1,0x2,5 m 
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Okno SCHUCO, 
v. 0,75 m 
 
ks 
 
263 
 
Dle výpisu oken 
 
 
Pevné fasádní 
panely, v. 0,75 m 
 
ks 
 
1110 
Bližší specifikace 
uvedena 
v kladečskému 
plánu 
 
a)  b)  
Obr. 4-1: Systémové komponenty Schüco nutné pro montáž hliníkového rámu [16] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4-2:Těsnící a lepící hmoty používané při montáži [16] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4-3: Lepící hmoty pro zpracování těsnících pásů EPDM (k úpravě bezprašných a nemastných 
podkladů a ke slepování těsnících pásů. [16] 
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4.2.2 Doprava 
Hlavní materiál bude nakupován u firmy H.A. Technik s.r.o., která patří mezi 
Premium partnery firmy Schüco. H.A. Technik sídlí ve Střelicích, které jsou nedaleko 
Ostrovačic. Trasa pro zásobování měří 10,3 km, což usnadní plánování a načasování 
dodávek materiálu. Jelikož není plánovaný žádný nadměrný náklad, nemělo by na 
dané trase dojít k žádné kolizi. 
 
Obr. 4-4:Hlavní trasa zásobování [18] 
Materiál bude na stavbu dovážen pomocí nákladního automobilu a po 
staveništi se bude přesouvat ručně nebo manipulátorem. Pro vertikální dopravu 
a následnou montáž bude využívána montážní plošina, vrátek a případně teleskopický 
manipulátor. Především při pohybu a manipulaci se skleněnými deskami je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti a dodržovat pokyny výrobce.  
4.2.3 Skladování  
Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních 
pokynů výrobců. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu 
manipulace. 
Materiály budou skladovány na vyznačených zpevněných a odvodněných 
skládkách a v uzamykatelném skladu. U všech materiálů bude ponechán evidenční list 
s informacemi o rozměrech a typu. 
Pozinkovaný plech 
Svitky pozinkovaného plechu je nutné ochránit před působením 
povětrnostních vlivů či mechanickému poškození. Je tedy nutné svitky podložit 
a překrýt plachtou, která je bude chránit před deštěm. Plachtu je třeba zatížit, aby se 
předešlo jejímu posunu vlivem větru a eliminovat propadlá místa, kde hrozí 
shromažďování vody. 
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Tepelné izolace 
Izolační desky jsou baleny do PE fólie do maximální výšky balíku 0,5 m. 
Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek 
vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách 
naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.  
Protipožární panely 
Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi 
panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního 
záření, deště a prachu. 
Skleněné tabule a okna 
Izolační sklo musí být při krátkodobém skladování uloženo v suchém, krytém 
prostředí, chráněné před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením 
a mechanickým poškozením. Při dlouhodobém skladování je nutno navíc zajistit 
uložení izolačních skel v tmavé místnosti se 
zamezením přístupu světla.  
Přeprava izolačních skel se provádí na 
vratných kovových paletách. Po sejmutí 
izolačních skel z přepravní palety se skladují 
vždy na hraně kolmo k podložce, přičemž 
podložka je umístěna v mírném sklonu. Při 
manipulaci se skly a při přepravě je třeba dbát na 
to, aby mezi skly nedocházelo ke vzájemnému 
dotyku a zejména aby nedocházelo k nárazům na 
hrany skel.  
Mezi izolační skla je třeba vkládat 
korkové proložky, které zamezují vzájemnému 
plošnému styku izolačních skel. Proložky je 
nutno umístit v rozích přibližně 5-10 cm od 
hrany skla. U větších formátů je třeba umístit 
proložky i uprostřed plochy skla.  
Je třeba zajistit ochranu skla při svařování, řezání a broušení proti odletujícím 
jiskrám, protože hrozí poškození skla, tzv. perlový efekt. Taktéž je nutné chránit skla 
proti zašpinění materiály používanými na stavbě, jako vápno, beton atd., z důvodu 
hrozícího nebezpečí poleptání skla. V případě zašpinění chemikáliemi je nutné skla co 
nejrychleji očistit. 
4.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude převzato v termínu vyplývajícím z časového plánu. Před jeho 
převzetím musí být dokončeny předchozí práce, tzn. především sloupy, nosné stěny 
Obr. 4-5: Skladování skleněných tabulí 
[19] 
]] 
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a stropy. Práce na obvodovém plášti budovy nesmí být zahájeny před uplynutím 
potřebných technologických pauz předchozích etap. U nosné konstrukce musí být 
splněny požadované odchylky a požadavky na bezvadný stav. Kolem objektu musí být 
zpevněná a upravená cesta pro pohyb montážní plošiny. Je nutné provést kontrolu 
výkresové dokumentace, připravenost materiálu a strojní sestavy. O předání pracoviště 
bude proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém budou uvedeny případné 
nedostatky, jejich nápravy, datum, čas a bude podepsán zúčastněnými osobami. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Vybavení staveniště 
Elektrická energie bude přivedena z elektrického sloupku na hranici pozemku. 
Přes hlavní rozvaděč bude možné připojení na 400 i na 220 V. Kanalizace a vodovod 
budou napojeny dle výkresu Zařízení staveniště. Staveniště bude oploceno pomocí 
dvou metrového mobilního oplocení a bude vybaveno několika buňkami s funkcemi 
kanceláří, šaten, hygienického zázemí a skladu, viz Technická zpráva zařízení 
staveniště. 
4.4.2 Klimatické podmínky 
Montáž fasádního systému může probíhat jen za příznivých klimatických 
podmínek. Práce musí být přerušeny v případě silné deště, husté mlhy (dohlednost 
méně než 30 m), nebo při rychlosti větru 10 m/s. Rozhodně nesmí probíhat během 
bouřky, v tomto případě všichni pracovníci musí opustit prostor stavby, ochranné 
pásmo činní 10 m. Práce nesmí probíhat ani v případě poklesu teploty pod +5 °C. 
4.5 Personální obsazení 
Hlavní zodpovědnou osobou provádění montáže je stavbyvedoucí a pověřený 
mistr. Vedoucí pracovníci čet i jednotliví odborní pracovníci musí mít požadovanou 
kvalifikaci a musí být proškoleni o probíhajících pracích, o pohybu po staveništi 
a o bezpečnosti práce na stavbě. Pracovníci budou seznámeni s pracovním postupem 
a příslušnými předpisy, podle kterých budou jednotlivé práce vykonávány. O všech 
školeních budou prováděny zápisy, včetně data provedení a podpisu účastníků. 
Složení pracovní čety: 
1x Vedoucí pracovník - zodpovídá za provedení prací, řídí veškerou činnost, 
určuje pracovní postup a průběžně provádí 
kontroly. 
1x Řidič nákl. automobilu - bude dovážet potřebný materiál na stavbu, kde ho 
také složí na vyhrazená místa. 
4x montážní dělník    
  
48 
 
2x pomocný dělník    
4.6 Stroje a pomůcky 
Bližší popis jednotlivých strojů a nářadí je uveden v kapitole Návrh strojní 
sestavy. 
4.6.1 Pracovní stroje 
Elektrická nůžková plošina s vlastním pohonem 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
4.6.2 Nářadí a pomůcky 
Elektrodová svářečka 
Úhlová bruska 
Prostřihovač 
Rázový utahovák 
Sklenářské přísavky 
4.6.3 Pomůcky BOZP 
Přilba, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, rukavice, reflexní vesta, 
bezpečnostní úvazy a popruhy. 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Šroubové spoje 
Ke spojování ocelových prvků se standardně používají samovrtné závitořezn
é šrouby.Tyto šrouby budou šroubovány speciálními utahovačkami s možností 
nastavení hloubkového dorazu. V případě používání šroubů s podložkou opatřenou 
navulkanizovaným elastomerem je nutné nastavit hloubkový doraz tak, aby nedošlo 
k nedotažení nebo přetažení šroubu. 
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Obr. 4-6:Schematické znázornění správného utažení šroubu s podložkou [15] 
 
4.7.2 Pracovní postup montáže 
V průběhu celé montáže budou používány prvky pro systém Schüco FW 50+, 
ze kterého je fasáda navržena. Montáž bude prováděna z montážní plošiny 
i z vnitřního prostoru. Všechny kotevní prvky musí být ve stykové spáře od betonu 
odděleny a všechny kotvy vedoucí skrz tepelnou izolaci budou odděleny od betonu 
přítlačným plastovým profilem, který zároveň slouží k uchycení krycí lišty. Při 
montáži celé skladby pláště se postupuje směrem z exteriéru. Výplně se do sloupků 
i příčníků připevňují pomocí systémových šroubů přivrtaných k plastovým izolátorům, 
kolem dveří a u atiky jsou připevněna pomocí přítlačných a krycích lišt. V místě styku 
ocelové kotvy s hliníkovým roštem musí být kotva opatřena separací.  
 
Obr. 4-7: Schuco FW 50+ - uchycení roštu k podestám   [16] 
 
Obr. 4-8: Schuco FW 50+ - uchycení roštu [22] 
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Na železobetonový skelet se pomocí žárově zinkovaných kotev, které umožňují 
vyrovnání stavebních nerovností v rozsahu až 50 mm, připevní hliníkový rošt. Pro 
jeho upevnění do kotev bude použit závitový šroub M12 x 100 mm včetně podložky 
a bude zakončen fixní matkou. Ocelová kotva LOP 155 x 170 mm bude ke skeletu 
připevněna pomocí chemických kotev Fischer. Přesné rozkreslení přichycení roštu ke 
skeletu bude staticky posouzeno a bude uvedeno v kotevním a kladečském plánu. 
1. Při spojování svislé a vodorovné linie roštu v prostoru mezi podlažími 
skeletu bude používán těsnící kus a těsnící provazec. Spoj bude následně překryt 
těsnícím tmelem Schüco Flex 1. 
 
Obr. 4-9: Schüco FW 50+ krok 1 [16] 
2. Při spojování svislých hliníkových sloupků bude používána spojka a), 
která bude na vyznačených místech přilepena pomocí tmelu Schüco Flex 1 a následně 
přišroubována. Potom se ještě na vyznačená místa nanese tmel Schüco Flex 1 
a Schüco Dicht. 
 
Obr. 4-10: Schüco FW 50+ krok 2   [16] 
3. Místo vzájemného křížení svislé a vodorovné řady roštu bude spojeno 
komponentem b), který bude do spoje vsunut a následně přišroubován. Naznačený 
otvor pak bude vyplněn tmelem Schüco Dicht. V horní části spoje bude opět 
připevněna svislá část roštu pomocí tmelu Schüco Flex 1. 
 
Obr. 4-11: Schüco FW 50+ krok  [16] 
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4. Spoj znázorněný v předešlém kroku musí být doplněn ještě o druhou 
část, která se skládá ze stejného komponentu, ale otočeného o 180°. Rovněž bude ve 
spoji přišroubován a připevněn tmelem Schüco Dicht. 
 
Obr. 4-12: Schüco FW 50+ krok 4  [16] 
5. K hornímu okraji vodorovné části roštu přilepíme pomocí těsnící 
a lepící hmoty pryžové těsnění. Nejprve připevníme vodorovnou část a potom část 
svislou. 
 
Obr. 4-13: Schüco FW 50+ krok 5  [16] 
U kroku 5b dochází k napojení delších kusů k prvotním rohovým kusům pomocí 
těsnící a lepící hmoty. Při jeho zasouvání do drážky je nutné přitlačit. Na Obr. 4-14 je 
tento komponent vyznačen.  
 
Obr. 4-14: Schuco FW 50+ komponent [20] 
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6. Následuje uložení podložek izolačních skel, které mají za úkol 
zafixovat polohu izolačního skla v rámu tak, aby se přeneslo zatížení přes kotvící 
místa nebo přes závěsné body křídel. Přitom musí být trvale zajištěno, že se rámy 
a křídla v žádném případě nezpříčí, nezkříží. Dále se tabule v žádném místě nedotkne 
rámu nebo konstrukčních dílů, jako např. šroubů a zároveň tabule skla nepřevezme od 
rámu žádnou nosnou funkci. 
Distanční podložky zajišťují odstup skla mezi okrajem skla a rámem. Podložky 
by měly být dlouhé 100 mm v závislosti na hmotnosti skla, jejich šířka má být o 2 mm 
větší, než je tloušťka jednotky izolačního skla a jejich tloušťka je minimálně 5 mm. 
Podložky budou v rámu přilepeny tmelem Schüco Flex 1 proti posunu. Vzdálenost 
podložek od rohu skla by zpravidla měla odpovídat délce podložky.  
 
Obr. 4-15: Schüco FW 50+ krok 6  [16] 
7. Při zasklívání bude používána lepící hmota pro těsnící pásy z EPDM 
nebo kontaktní lepidlo pro těsnící pásy z EPDM. Jedná se o místa přechodu fasádního 
systému na přilehlé konstrukce (stávající zdi, podlaha, atika, apod.). Těsnící pásku je 
nutné nalepit po celém obvodu drážky. Na ni položíme izolační sklo, podložíme jej 
nosnými a vystředíme distančními podložkami. Na převrácenou plochu izolačního skla 
nalepíme po celém obvodu další pásku a nasadíme zasklívací lištu. Obvod očistíme 
a uzavřeme trvale plastickým tmelem tak, aby hrana byla zešikmena. Nakonec je nutné 
provést odvzdušnění drážky. 
 
Obr. 4-16: Schüco FW 50+ krok 7  [16] 
8. Dalším krokem montáže je připevnění krycích styčníků v místě spoje 
sloupku a příčle. Pro první fázi vkládání výplňových prvků se použijí provizorní 
upravené lišty pro zajištění správné polohy. Budou přichyceni pomocí tří šroubů, vždy 
ve vzdálenosti 20 mm od okraje hliníkového profilu.  
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Obr. 4-17: Schüco FW 50+ krok 8  [16] 
9. Po konečném usazení výplní se s opatrností dotáhnou šrouby 
s maximálním utahovacím momentem 4,5 Nm, aby byly dotažené, ale nepoškodily 
hliníkové profily. Závěrečným krokem je nasazení krycích pohledových lišt.  
 
Obr. 4-18: Schüco FW 50+ krok 9  [16] 
10. Nyní se bude pracovat už z vnitřních prostor, kdy se do hliníkového 
rámu připevní protipožární desky s nalepenou tepelnou izolací THERMODEK FAS tl. 
50 mm. Skladba se z vnitřní strany zaklopí tepelnou izolací MULTIMAX 30 o tl. 
140 mm., která bude přilepena do vytvarované plechové vaničky.  
Fasáda musí být provedena tak, aby nedocházelo k zatékání vody do 
konstrukce a aby mohla plnit svou funkci po celou dobu životnosti. 
4.8 Jakost a kontrola 
4.8.1 Kontrola vstupní 
Před zahájením montáže musí být provedena kontrola stávajících konstrukcí, 
přeměření rovinnosti stropů a nosného železobetonového skeletu. Při měření 
dvoumetrovou latí je přípustná maximální odchylka od projektové dokumentace 
5 mm. 
Při jednotlivých dodávkách materiálu je nutné provést: 
 kontrolu množství jednotlivých prvků dodávky dle předaného dodacího 
listu 
 kontrolu bezvadného stavujednotlivých prvků (zvláště celistvost povrchové 
ochranné fólie) a zda vlivem dopravy nedošlo k viditelnému poškození 
 kontrolu rozměrů jednotlivých prvků (dle projektové a výrobní 
dokumentace, soupisu prvků a tabulky výrobních tolerancí) 
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4.8.2 Kontrola mezioperační 
Mezioperační kontrolu provádí vedoucí čety průběžně. Zaměřuje se především 
na rovinnost, těsnost spár, provedení roštu, jeho spojů a provedení uchycení. Kontroly 
se vztahují i na osazování kotevních prvků, osazení výplní i všech ostatních vrstev 
obvodového pláště. Tolerance v osazení hliníkového roštu je ± 2 mm ve svislém směru 
a ± 2 mm ve vodorovném směru. Používané kotvy umožňují vyrovnání stavebních 
nerovností v rozmezí ± 25 mm. 
Všechny konstrukce a použité spojovací prvky musí být použité tak, aby 
umožňovaly bezproblémové dilatování a nedocházelo k pnutí nebo deformaci 
v konstrukci. Místo kontaktu kovu a betonu musí být vyplněno prvky z tvarově stálé 
plastové hmoty, která bude odolná proti vodě a zvětrávání. 
4.8.3 Kontrola výstupní 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety zodpovídají za kompletní dílo a jsou povinni 
kontrolovat provedené práce a náležitosti s tím spojené. U výstupní kontroly se sleduje 
provedení a kompletnost obvodového pláště podle projektové dokumentace. 
O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Zřízené konstrukce je 
potřeba především u vstupů do objektu zabezpečit proti poškození v průběhu 
dokončovacích prací. Zkontroluje se celkový vzhled konstrukce, detaily provedení 
a těsnost spár. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
V této kapitole se budu věnovat legislativním požadavkům na bezpečnost při 
provádění fasádního systému na budově muzea. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
na staveništi se řídí zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále ji upravují nařízení č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Ještě je potřeba zohlednit NV č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Mezi přílohami této práce je uveden Registr rizik BOZP, který obsahuje 
popis největších rizik při práci na stavbě. 
Podle zákona č. 309/2006 Sb., §15 odst. 2 [8]musí zadavatel stavby zajistit, aby 
byl před zahájením prací sestaven plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, který zajistí bezpečné a zdraví neohrožující provádění prací. V plánu je 
nutné zmínit potřebná opatření z důvodu provedení a časového souladu s plánovanými 
pracemi na stavbě. 
V souladu s tímto zákonem je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora 
BOZP, který má za úkol plán BOZP zpracovat (písemné i grafické zpracování) a po 
jeho schválení předat zhotoviteli, který bude zavázán k jeho plnění. Koordinátor je 
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povinen kontrolovat dodržování plánu BOZP a zároveň řídit vzájemnou spolupráci 
zhotovitele a jednotlivých subdodavatelů. Dále je koordinátor povinen pořizovat 
průběžnou fotodokumentaci z realizace stavby zaměřenou na dodržování BOZP 
a o průběhu výstavby a dodržování plánu informovat zadavatele. 
4.9.1 Staveniště 
O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis, do kterého se uvedou 
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví fyzických osob. Zhotovitel seznámí své zaměstnance s jednotlivými 
pracovišti na stavbě, poučí je o požadavcích na bezpečnost a bude vyžadovat jejich 
dodržování. O tomto školení o požadavcích BOZP bude sepsán zápis, který všichni 
zaměstnanci potvrdí svým podpisem. Používat stroje či nářadí na staveništi může 
pouze oprávněná a proškolená osoba, která pracuje v souladu s návodem k používání. 
Všichni pracovníci jsou povinni nosit pracovní oděv, pracovní obuv, reflexní 
vestu a ochrannou přilbu. 
Staveniště bude řádně osvětlené a chráněné pomocí mobilního průhledného 
oplocení o výšce 2 m po celém svém obvodu, aby nedošlo k pohybu neoprávněné 
osoby. Na staveniště budou zřízeny dvě brány (vjezd a výjezd), obě budou 
z příjezdové komunikace řádně označeny. U vjezdů budou umístěny stavební buňky 
pro hlídače, na kterých budou informační a zákazové značky (informace o stavbě, 
značka upravující rychlost pro pohyb motorových vozidel po staveništi, zákaz vstupu 
neoprávněným osobám a zákaz kouření), včetně piktogramů. Další tabule bude 
umístěna dle výkresu Zařízení staveniště a budou na ní značky s požadavky na nošení 
ochranných pomůcek, především vesty a přilby. Všechny otvory na staveništi musí být 
zakryty, aby nedošlo ke zranění nebo pádu.  
Zhotovitel na staveništi musí materiál a nářadí skladovat podle předpisů 
výrobců. A to ve staveništních buňkách určených jako sklad nebo na vyznačených, 
odvodněných a zpevněných skládkách materiálu, vše uvedeno v zařízení staveniště.  
Dočasná elektrická zařízení budou splňovat normové požadavky a zároveň 
budou pravidelně kontrolována ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení bude umístěn na snadno přístupném místě (viz výkres Zařízení 
staveniště), bude označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Pro případ 
zranění nebo ohrožení budou všichni o jeho poloze informováni.  
Všechna zařízení používaná na stavbě musí mít provozní dokumentaci a budou 
pravidelně kontrolována nejméně jednou za rok, pokud provozní dokumentace 
neuvede jinak. O jednotlivých zařízeních bude veden bezpečnostní předpis, ve kterém 
budou uvedeni zaměstnanci oprávnění k užívání konkrétního stroje, počet provozních 
hodin, termíny a rozsahy kontrol, technologické postupy pro použité zařízení. 
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Montážní práce budou zahájeny po převzetí pracoviště, o kterém se sepíše 
zápis. Postup prací a popis montážního pracoviště je uveden v Technologickém 
předpisu. 
4.9.2 Montážní plošina 
Venkovní pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevná a stabilní, aby 
umožňovala bezpečnou montáž. Zároveň musí odolávat maximálnímu zatížení 
a povětrnostním vlivům. Trasa pro pojíždění plošiny bude před zahájením prací 
zarovnaná a zpevněná. Zhotovitel zajistí provádění odborných prohlídek pracoviště 
podle průvodní dokumentace. Prohlídka se bude konat vždy po změně polohy nebo po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
4.9.3 Vrátek 
Vrátek bude chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven 
popřípadě stabilizován. Kladka bude osazena tak, aby její osa byla kolmá na směr 
navíjení lana a nejvýše do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na 
bubnu vrátku ještě nejméně tři závity lana.  
U vrátku se nastaví bezpečná vzdálenost 0,3 m pro samočinné zastavení. Za 
tuto vzdálenost považuji mezeru mezi nejvyšší částí háku a kladky nebo tělesa vrátku. 
O předání a převzetí vrátku bude proveden zápis. 
„Při provozu vrátku není dovoleno: 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 
provedena náležitá bezpečnostní opatření 
c) zdvihat břemena šikmým tahem 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je – li břemeno zavěšeno na háku 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří – li se na laně smyčka nebo uzel 
a dojde k vysmeknutí lana z drážky kladky 
i) dopravovat břemena, hrozí – li nebezpečí poškození nosného lana nebo 
vázacích prostředků 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene 
k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost 
fyzických osob 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, 
pokud nejsou splněny tech. požadavky platné pro uvedení stavebních 
plošinových výtahů do provozu“ [6] 
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Obsluha sleduje odchylky a závady stroje, které zapisuje. Po ukončení prací 
bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu a kladka bude spuštěna na zem. Místa 
určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem budou bezpečně přístupná.  
Na stanovištích zvedacích mechanismů (vrátek, zvedací plošina) budou 
umístěny štítky s provozními údaji o těchto strojích, např. nosnost, ovládání, nutná 
zabezpečení apod.  
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav bude prováděno ze země, z montážní 
plošiny nebo z nosné konstrukce v maximální pracovní výšce 1,5 m. Závěsné 
prostředky budou umístěny ve skladu, kde si je obsluha vždy na začátku každé směny 
vyzvedne, zkontroluje jejich stav a na konci je opět vrátí. Tyto závěsy budou při 
zvedání sloužit jako ochrana zabraňující vodorovným posunům, překlápění nebo 
sklouznutí břemene. Zároveň musí zamezit kolizi břemene s okolními předměty, 
konstrukcemi nebo zaměstnanci. Při navazování nebo odvazování břemene bude 
kladen důraz na komunikaci mezi vazačem a osobou řídící zdvihací zařízení. 
4.9.4 Práce ve výškách 
Ochranu proti pádu ze skeletové konstrukce (z výšky nad 1,5 m), ze které bude 
prováděna část montáže, bude tvořit dočasné stavební zábradlí o výšce 110 cm. 
Dvoutyčové zábradlí z fošen s úchytem pro zarážku (tzn. tři výškové úrovně uchycení 
fošen). Šroubovou svorkou bude přichyceno k okraji stropů. V případě přejímání 
materiálu z vrátku je možné tuto konstrukci dočasně přerušit, ale zároveň je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti. 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou ve výškách skladovány na pevných 
konstrukcích a jejich pádu budou zabraňovat zarážky.  
Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a to rukavice a přilbu pro práce ve 
výškách. 
Území pod montážním prostorem bude vyloučeno z provozu a jednotlivé 
pracovní čety budou rozmístěny tak, aby nedocházelo k pohybu v těchto prostorech. 
Detailněji popsáno v technologickém předpisu. Ohrožený prostor bude vyznačen 
zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od volného okraje pracoviště. 
„Při nepříznivé větrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 
přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně 
zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje:  
a) bouře, déšť, tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 
5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1(síla 
větru 6 stupňů Bf) 
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c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10oC „[7] 
 
4.10  Environment 
Tato oblast je řešena v rámci celé stavby v samostatné kapitole 
Environmentální plán.  
Při stavebních pracích je nutné eliminovat negativní vlivy na životní prostředí. 
Používané stroje musí být v dobrém technickém stavu, který musí být pravidelně 
sledován. Všechny práce budou probíhat v denních hodinách, tudíž v nočních 
hodinách nedojde ke zvýšení hluku. Odpad na stavbě bude tříděn do jednotlivých 
označených kontejnerů na směsný odpad, papír, plast a ty pak budou odvezeny do 
sběrného dvora.  
Zatřídění vznikajících odpadů dle Katalogu odpadů [21]: 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
20 03 Ostatní komunální odpady 
 
 
  
  
59 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
  
 
 
 
 
5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ZUZANA KUBRTOVÁ 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               ING. VÁCLAV VENKRBEC 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016   
  
60 
 
5.1 Popis staveniště 
Stavba je plánovaná na parcelách č. 729 a 732, katastrální území: Ostrovačice 
(716103), na ulici Na Šípu. Obě parcely jsou v majetku obce, nacházejí se 
v zastavitelných plochách obce a v katastru jsou vedeny jako neplodná půda. Jako 
druh pozemků je uvedena ostatní plocha a v současné době je na obou parcelách 
travnatý porost. V blízkém okolí budoucí stavby není žádný chráněný objekt, muzeum 
tedy nebude zasahovat do žádného chráněného území ani památkové zóny. Parcely se 
nacházejí v mírném svahu, u jehož spodního zlomu vede lokální strouha a v současné 
době nejsou oploceny. Bližší informace jsou uvedeny v Technické zprávě k řešené 
problematice. 
Všechny inženýrské sítě vedou v příjezdové komunikaci kolem obou parcel, 
viz popis výše a výkresy Zařízení staveniště.  
Zastavěné plochy 
Budova muzea: 1 917,24 m
2 
Terasa: 110,95 m
2 
Okolní zpevněné plochy: 3 605,92 m2 
5.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
Zařízení staveniště jsem rozdělila do tří etap (zemní práce, hrubá stavba 
a dokončovací práce), které jsou rozkresleny ve výkresech ZS.  
5.2.1 Provozní zařízení staveniště 
Oplocení a vjezdy na staveniště 
Na staveniště budou zřízeny dva vjezdy z přilehlé komunikace Na Šípu. Pro 
etapu zemních prací bude používána pouze brána č. 1 v severní části, která díky 
prostoru pro vyhýbání, bude sloužit jako vjezd i výjezd. Po vybudování staveništních 
komunikací v dalších etapách bude tato brána sloužit primárně jako výjezd pro 
nákladní automobily a současně i jako vjezd pro osobní automobily. Hned za severní 
bránou jsou plánovaná parkovací místa pro osobní vozy všech zúčastněných stran. 
Následně bude tedy brána č. 2, která bude umístěna u jižního okraje, sloužit pouze 
jako vjezd.  
Betonové panely, které budou umístěny u vjezdu č. 1, se musí sepnout sponou 
a zabetonovat, aby se zabránilo jejich posunu. Na nich bude umístěna šest metrů 
dlouhá mycí linka, která očistí vozy těsně před výjezdem ze staveniště. Obě brány 
budou uzamykatelné a budou složeny ze dvou křídel. Vjezdy budou pod kamerovým 
dohledem stejně jako celé staveniště. U bran budou umístěny informační tabule s údaji 
o stavbě, s identifikačními údaji zadavatele, zhotovitele a projektanta. Staveniště 
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o ploše 7 006 m2 bude po celém svém obvodu ohraničeno mobilním oplocením 
o výšce dvou metrů, aby nedošlo ke vniku neoprávněných osob a následně nedošlo ke 
škodám hmotným či zdravotním. Další informace v následujícím výpisu prvků pro 
organizaci výstavby a ve výkresech Zařízení staveniště. 
Dopravní značení 
Pro vozy projíždějící po přilehlé 
komunikaci bude upravena rychlost z důvodu 
bezpečného výjezdu ze stavby a to na 30 km/h. 
Tato značka bude umístěna v dostatečné 
vzdálenosti před branami a v její blízkosti se bude 
nacházet i informační tabulka označující výjezd 
vozidel ze stavby.  
Při výjezdu aut ze stavby se budou řidiči 
muset řídit značkou STOP, která upravuje vjezd 
z vedlejší komunikace. 
 
Dále bude u brány umístěna značka 
Nepovolaným vstup zakázán a informační 
tabulka Vjezd povolen pouze vozidlům stavby. 
 
Obr. 5-1: Dopravní značení [11] 
Dle výkresové dokumentace bude na staveništi umístěna informační tabule, na 
které budou uvedeny bezpečnostní požadavky na oděv a ochranné pomůcky. Blíže 
jsou bezpečnostní pokyny popsány v Technologickém předpisu v kapitole BOZP. Dále 
na ní bude uveden zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz konzumace jídla 
mimo vyhrazený prostor a zakreslení umístění hasicích přístrojů. 
Vnitrostaveništní komunikace 
Vnitřní komunikace budou zpevněny a upraveny pro pojezd nákladních aut 
a stavebních strojů. Doprava po staveništi bude zajištěna pomocí teleskopického 
manipulátoru, autojeřábu, vrátku, autodomíchávače s čerpadlem a lidské síly, viz 
kapitola Návrh strojní sestavy.  Prostor mezi skládkami a vnitrostaveništní komunikací 
bude v daném rozsahu (dle výkresu Zařízení staveniště) vysypán štěrkem. 
Elektrická energie 
Elektrická energie bude připojena přes elektrický sloupek, který bude umístěn 
u severního vjezdu. Zde bude také umístěna hlavní rozvodná skříň. O umístění jističe 
musí být všichni zaměstnanci průkazně informováni, aby mohli v případě ohrožení 
zdraví nebo u vzniklého úrazu zasáhnout. 
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Tab. 5-1: Elektrická energie 
 
Osvětlení 
Elektrická energie bude přivedena do pobytových kontejnerů a do sociál. 
zázemí. Osvětlení celé stavby nebude potřeba, jelikož stavební práce nebudou probíhat 
za tmy, ale je nutné zřídit osvětlení zajišťující bezpečnost stavby. 
 
Tab. 5-2: Osvětlení vnější 
 
 
Tab. 5-3: Osvětlení vnitřní 
OSVĚTLENÍ 
PROSTOR 
Příkon 
[kW/m
2
] 
 
[m
2
] 
 
[kW] 
Kanceláře 0,0120 30 0,360 
Sklady 0,0049 15 0,074 
Umývárny 0,0049 15 0,074 
WC 0,0079 15 0,119 
Denní místnost 0,0064 30 0,192 
P3 – PŘÍKON 
SPOTŘEBIČŮ 
  0,819 
  
Nutný příkon elektrické energie: 
DRUH Štítkový příkon [kW] 
ČERPADLO 5,0 
SVÁŘEČKA  15,0 
VIBRAČNÍ LIŠTA 2,6 
PONORNÝ VIBRÁTOR  1,5 
BRUSKA  1,0 
VRTAČKA 2,0 
VRÁTEK  0,9 
OMÍTACÍ STROJ (VČETNĚ KOMPRESORU) 25 
VYTÁPĚNÍ BUNĚK 1,6 
P1- PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 54,6 
DRUH Štítkový příkon [kW] 
HALOGENY 1,0 
P2- PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 1,0 
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S = (K/cos ) * (1* P1 + 2* P2 +  3 * P3) 
S = (1,1/cos )* (0,7*P1+1,0*P2 + 0,8*P3) 
S = (1,1/cos 0,6) * (0,7*54,6+1,0*1,0 + 0,8*0,819) 
S = 43,865 kVA 
Vycházíme z vypočtené hodnoty příkonu pro staveniště a v této závislosti 
dimenzujeme přípojku a rozvodnou skříň. 
Voda 
Vodovodní potrubí pro potřeby stavby bude napojeno ve vodoměrné šachtě 
budované přípojky u hranice pozemku. Odtud povede provizorní přípojka vodu 
k místům odběru, viz výkresy Zařízení staveniště. 
 
Tab. 5-4: Výpočet spotřeby vody 
A) Voda pro provozní účely  
Potřeba vody MJ Počet MJ Střední 
norma l/MJ 
Potřebné 
množství l 
Ošetřování betonu m3 1763 20 35 260 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600) 
Qn = (35260*1,5 + 480*1,25 + 200*2,7) / (8 * 3600)  
Qn= 1,876 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 1,876 + 0,2*1,876 = 2,251 l/s => PE63 (DN50)  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,5; 2,7; 1,25) 
B) Hygienické a sociální účely 
Spotřeba vody MJ Počet MJ Střední 
norma l/MJ 
Potřebné 
množství l 
Hygienické účely 1 os. 12 40 480 
     
C) Voda pro údržbu 
Spotřeba vody MJ Počet MJ Střední 
norma l/MJ 
Potřebné 
množství l 
Spotřeba vody    200 
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Kanalizace 
Již před zahájením prací byl zřízen první úsek kanalizace, včetně dvou 
revizních šachet, viz výkresy Zařízení staveniště. Od vjezdu, kde bude probíhat čištění 
aut, bude kanalizace vedena přes odlučovač ropných látek do nejbližší revizní šachty. 
Kanalizace bude napojena dle umístění odvodných míst, viz výkresy. 
5.2.2 Sociální zařízení staveniště 
Objekty pro tuto část staveniště budou umístěny a napojeny na inženýrské sítě 
dle výkresů Zařízení staveniště, které tvoří přílohy této práce. 
5.2.3 Výrobní zařízení staveniště 
 Skládky ZS 
Na staveništi vznikne skládka pro zeminu a další materiál. Pro vybranou etapu 
výstavby jsou odhadnuty velikosti skládek pro stěžejní materiál: tepelná izolace 
a fasádní panely. Jejich poloha a rozměry jsou zahrnuty do výkresů Zařízení 
staveniště. Všechny skládky budou vyspádovány ve směru od budovaného objektu, 
tzn. do volného prostoru. 
Z fas. panely = 24 ks/den * 5 dní = 120 ks 
Z TI = 5,8 m
2/den * 5 dní = 29 m2 
f0 fp = 1/q = 1 / 2,8 = 0,357 
f0 TI = 1/q = 1 /8,64 = 0,116 
 F0 fp  = Z  f0 fp = 120 * 0,357 = 42,84 m
2
  
F0 TI  = Z  f0 TI = 29 * 0,116 = 3,364 m
2 
 
5.3 Objekty zařízení staveniště 
Staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyl příliš omezován provoz na přilehlé 
komunikaci a aby zároveň efektivně sloužilo svému účelu. Jednotlivé objekty budou 
tvořeny stavebními buňkami TOI TOI, které budou pronajaty a dovezeny z jejich 
pobočky v Brně. Všechny kontejnery budou postaveny na zpevněnou plochu. Popis 
buněk je převzat od firmy Premier Containers [22], jejichž buňky typově odpovídají 
zde použitým. 
Konstrukce: 
 samonosná, svařovaná z ocelových profilů 
 opatřena protikorozním základním nátěrem a vrchním krycím 
polyuretanovým nástřikem, odstín dle požadavku RAL 
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 4ks zabudované pvc trubky o průměru 60 mm pro odvodnění střechy 
Střecha: 
 venkovní obložení je z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm a je 
připevněný šrouby s gumovým těsněním ke střešní konstrukci 
 tepelná izolace: minerální vata 80 mm 
 polyethylenová folie jako izolace proti vlhkosti 
 vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska bílá tl. 10 mm, omyvatelná, bez 
formaldehydů 
 Povolené zatížení střechy je 1,5 kN/m2 
Stěna: 
 venkovní opláštění: pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm, lakovaný 
odstínem RAL, přinýtovaný ke stěnovému rámečku 
 stěnový rámeček tl. 60 mm: pozink U-profily a dřevěné hranoly, 
přišroubovaný k rámu 
 tepelná izolace: minerální vata 60 mm 
 polyethylenová folie jako izolace proti vlhkosti 
 vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska bílá tl. 10 mm, umyvatelná, bez 
formaldehydů, ke stěnovému rámečku připevněna nýty s plast. krytkami, 
vnitřní dekor bílý nebo světlý dub 
 okopová lišta, plastová, 60 mm vysoká, připevněná sponkami na stěnu 
u stropu a u podlahy 
Podlaha: 
 spodní obložení: pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm, vložený do 
podlahové konstrukce, tvořící „slepou podlahu“ 
 tepelná izolace: minerální vata 80 mm 
 polyethylenová folie jako izolace proti vlhkosti 
 vnitřní obložení: podlahová dřevotříska tl. 22 mm bez formaldehydů, 
šroubovaná k podlahové konstrukci 
Dveře: 
 vstupní ocelové 875/2000 mm, kování s vložkou FAB a 3 klíči, ocelová 
zárubeň s gumovým těsněním 
5.3.1 Provozní zařízení staveniště 
Kancelář 
Pro tuto funkci budou použité buňky s označením BK1. Dvě budou propojeny 
a vznikne kancelář s prostorem pro porady při kontrolních dnech. Hned vedle nich 
budou stát buňky určené jako šatny pro pracovníky. Do buněk bude přivedena 
elektrická energie. 
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Obr. 5-2: Půdorys BK1 [23] 
 
Vnitřní vybavení: 
 1x elektrické topidlo 
 3x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
Vrátnice 
Tyto buňky s označením BK2 budou umístěny u obou bran, u vjezdu i výjezdu 
a budou sloužit jako vrátnice. 
 
Obr. 5-3: Půdorys BK2 [23] 
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Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK2 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
 Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 3 000 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
Mobilní oplocení 
Těmito mobilními drátěnými panely bude ohraničené celé staveniště, aby se 
zabránilo vstupu neoprávněné osoby a následné újmě na zdraví či majetku. 
Sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento 
svár zajišťuje vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu 
a přivařena do obvodového rámu. 
Technická data: 
 průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
 rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
 povrchová úprava: žárový zinek 
Drátěná výplň má menší oka, která znesnadňují přelezení plotu. V kombinaci 
s držákem ostnatého drátu, ostnatým drátem, speciální bezpečnostní sponou a sponou 
proti vyháknutí se jedná o téměř nepřekonatelnou překážku. 
  
Obr. 5-4: Mobilní oplocení [23] 
Kontejnery 
Kontejner AVIA o celkovém objemu 3m3 bude používán pro odvoz stavebního 
odpadu a tříděného odpadu. Jsou vybaveny do stran otevíranými vraty nebo 
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jednodílným demontovatelným čelem. Tři budou umístěny dle výkresu Zařízení 
staveniště a budou pravidelně odváženy do sběrného dvora. 
  
Obr. 5-5: Kontejner [41] 
Mycí linka 
Jedná se o rampu, na kterou auto se znečištěnými pneumatikami vjede po 
šikmých nájezdech. Automaticky přes fotobuňku začne mycí proces. Velké množství 
vody při nízkém tlaku umývá kola nákladního automobilu. Voda je opět recyklována 
a používána znovu k mytí. Obsluha čas od času dle potřeby vyčistí nádrž pro vodu. 
Osobní auta se mohou tomuto procesu snadno vyhnout deaktivací fotobuňky.  
Instalace trvá jednu hodinu, zařízení má minimální nároky na stavební 
připravenost, má nízkou spotřebu energie, poskytuje snadné, ale přitom funkční 
čištění. Pro menší stavby je určen například: Autowash express supermobil 
5.3.2 Sociální zařízení staveniště 
K tomuto účelu poslouží buňka s označením SK5 a SK3. Ta první (SK5 – 
sprchový kontejner) bude napojena na vodoměrnou šachtu pro přívod vody, na revizní 
šachtu pro odvod do kanalizace a samozřejmě sem bude přivedena i elektrická energie 
pro osvětlení. 
  
Obr. 5-6: Půdorys SK5 [23] 
Sprchový kontejner 
Vnitřní vybavení: 
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 5 x sprchový box 
 2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
 1 x boiler 300 litrů 
 1 x el. topidlo 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 100   
WC 
Kontejner s označením SK3 bude sloužit jako WC a bude postaven na fekální 
tank o objemu 9 m3, do kterého budou odpady svedeny. 
 
Obr. 5-7:Kontejner SK3 [23] 
Vnitřní vybavení sektor ženy: 
 3 x toaleta 
 2 x umývadlo 
 1 x el. topidlo 
 Vnitřní vybavení sektor muži: 
 1 x toaleta 
 4 x pisoár 
 2 x umývadlo 
 1 x el. topidlo 
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Obr. 5-8: WC – vnitřní rozložení [23] 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 100 
Šatna 
Jako šatna bude sloužit kontejner s označením BK1, který je uveden a popsán 
výše v kapitole 3.2.1. Provozní zařízení staveniště jako kancelář. 
5.3.3 Výrobní zařízení staveniště 
Sklad 
Podle výkresové dokumentace bude na staveniště umístěn kontejner sloužící 
jako uzamykatelný sklad. 
  
Obr. 5-9: Skladový kontejner [23] 
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Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 
5.4 Likvidace zařízení staveniště 
Po dokončení jednotlivých etap dojde k úpravě zařízení staveniště na etapu 
následující, viz výkresy Zařízení staveniště. Jedná se o staveništní kontejnery 
a jednotlivé stavební přípojky. Jejich demontáž a odvoz provede dodavatelská firma 
tohoto zařízení. O likvidaci skládek a úpravu terénu se postará zhotovitel.  
Stavba bude předána týden po opravě všech vad a nedodělků. 
5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost práce pro tuto etapu je řešena v Technologickém předpisu 
v kapitole BOZP společně s obecnými pravidly platnými po celou dobu výstavby. 
5.6 Životní prostředí a požární bezpečnost 
Při realizaci stavby dojde k dočasnému zhoršení čistoty ovzduší a ke zvýšené 
hladině hluku v okolí stavby. Proto je nutné dbát na ochranu životního prostředí a při 
výstavbě eliminovat tyto negativní jevy na minimum.  
Vzniklé odpady se budou třídit do označených kontejnerů (plast, papír 
a smíšený odpad), které na stavbu dopraví Technické služby Brno.  
Požární bezpečnost se řídí vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb [24] a vyhláškou č. 246/2001 - vyhláška 
Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru [25]. 
 
5.7 Důležitá telefonní čísla 
Tato telefonní čísla budou vypsána na tabulkách, které budou připevněny ve 
vrátnicích, v kancelářích a šatně pracovníků.  
 112 Tísňové volání  
 150 Hasiči 
 155 Záchranná služba 
 156 Městská policie 
 158 Policie ČR 
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6.1 Obecné informace 
Stavební pozemky, na kterých je muzeum plánované, se nacházejí v mírném 
svahu v okrajové části obce Ostrovačice. Oba jsou lemovány místní komunikací, která 
bude mít pro muzeum příjezdovou funkci. V současné době je na pozemcích pouze 
travní porost. 
Celý objekt je založen na železobetonových patkách a pasech. Nosnou část 
stavby bude tvořit železobetonový monolitický skelet ze sloupů a křížem vyztužených 
desek zakončený vegetační střechou. Celková výška objektu je 8,77 m. 
6.2 Hlavní strojní sestava 
6.2.1 Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
Parametry: [26] 
Celk. výkon motoru  74,2 kW  
Objem lopaty  1,3 m
3
 
Parametry rypadla  
 Max. hloubka hloubení  5880 mm  
Max. nakládací výška  4730 mm  
Max. pracovní výška  6260 mm  
Rypná síla lopaty  62,28 kN  
Rypná síla násady  39,03 kN  
Vodorovný dosah od středu kol  7880 mm  
Parametry nakladače  
 Nakládací výška  3180 mm  
Výsypná výška  2690 mm  
Nosnost do max. výšky  4378 kg  
Max. rychlost stroje  38,1 km/h  
Počet rychlostních stupňů  4 / 6 
Provozní hmotnost  8660 kg  
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Obr. 6-1: Katalogový list stroje JCB 4CX ECO[26] 
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6.2.2 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030  
Autojeřáb bude využíván při výstavbě druhého patra skeletu a při provádění 
vegetační střechy z důvodu kritického místa v případě používání manipulátoru. 
Parametry: [27] 
Maximální nosnost:   25,0 t 
Nosnost kladnice:   18 t 
Výložník:   8,4 – 26 m 
Výložník – dosah háku:   27 m (10 000 kg) 
Výložník – max. vyložení:   24 m (1 000 kg) 
Nástavec:   8,2 – 14,4 m 
Nástavec – dosah háku:   40 m (2 100 kg) 
Nástavec – max. vyložení:   34 m (400 kg) 
Počet os / pohon:   2 / 4x4x4 
Průjezdní šířka:   250 cm 
Průjezdní výška:   358 cm 
Přejezdová hmotnost:   24 t 
Přejezdová rychlost:   70 km/h 
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Obr. 6-2: Katalogový list stroje LIEBHERR LTM 1030 – zatěžovací diagram [27] 
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Obr. 6-3: Katalogový list stroje LIEBHERR LTM 1030 – rozměry [27] 
 
6.2.3 Autodomíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26 
Čerpací jednotka BP 600 RK [28] 
Parametr  Jednotka Hodnota 
Dopravní výkon*  (m3/h) 61 
Max. tlak  (bar) 71 
Max. počet zdvihů  - 32 
Dopravní válec (průměr x zdvih) (mm) 200 x 1.000 
Zdvihový objem, 2 válce (l) 62,8 
Násypka (l) 260 
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Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství 
a maximálního tlaku. 
* Maximální teoretické dopravované množství 
Výložník KVM 26 [28] 
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní potrubí  (mm) 100 
Vertikální dosah  (m) 25,73 
Horizontální dosah  (m) 21,58 
Rozbalovací výška  (m) 7,70 
Počet ramen  (ks) 3 
Koncová hadice (mm) 100 x 3.000 
Úhel zdvihu (°) 110 
Úhel ramene 1 (°) 180 
Úhel ramene 2  (°) 270 
Pracovní rádius otoče   365 
 
Domíchávač AM 7 FHC+ [28] 
Parametr Jednotka Hodnota 
Jmenovitý obsah  (l) 7.000 
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Obr. 6-4: Katalogový list stroje SCHWING FBP 26 [28] 
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6.2.4 Teleskopický manipulátor JCB 540 - 170 LOADALL  
Manipulátor se bude využívat při výstavbě přízemí. 
Parametry [26]  
Celkový výkon motoru  63,0 kW, 74,2 kW, 97,0 kW 
Celková hmotnost stroje 12 060 kg 
Max. kapacita zdvihu 4 000 kg 
Max. vodorovný dosah 12 500 mm 
Max. výška zdvihu 16 700 mm 
Nosnost do plné výšky 2 500 kg 
Nosnost do plného vodorovného dosahu 600 kg 
Řízení náprav přední náprava, obě nápravy, krabí 
chod  
Rychlost pojezdu 29,0 km/hod., 33,0 km/hod. 
Celková šířka stroje (včetně kol) 2,69 m 
Celková délka stroje 
(přední kolo – tažné zařízení) 
5,08 m 
 
  
Obr. 6-5: Katalogový list stroje  JCB 540 - 170 LOADALL [26]  
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6.2.5 Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 70 
Válec bude používán ke zpevnění staveništních komunikací a ke zpevnění 
zeminy pod budoucími objekty. 
Parametry: [29] 
Provozní hmotnost 7 140 kg 
Pracovní šíře 1,68 m 
Odstředivá síla 145/130 kN 
Frekvence 30/40 Hz 
Výkon motoru 74 kW 
Výška stroje 2,87 m 
Šířka stroje 1,88 m 
Délka stroje 5,195 m 
6.2.6 Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 
Parametry: [30] 
Motor: PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 
Převodovka: ZF 16S 2230 TO 
Kabina: Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s nezávislým topením 
Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost: 30 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg: 67,0 % 
Užitečné zatížení: 19 750 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby: Třístranně sklopná korba, objem 10 m3 
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Obr. 6-6: Katalogový list stroje TATRA T158[30] 
6.2.7 MAN 26.414 6x2 HR palfinger 
Tento nákladní automobil bude sloužit k dopravování materiálu na stavbu 
a jeho skládání pomocí hydraulického ramene. 
 
Parametry: [31] 
Nosnost vozidla 12 t 
Max. nosnost HR 7,0 t 
Max. dosah HR 11,8 m 
Ložná plocha 6,2 x 2,45 m 
6.2.8 Elektrická nůžková plošina s vlastním pohonem Genie 
2632  
Parametry: [32] 
Standardní elektrická zásuvka v plošině  
Proporcionální ovládací prvky  
Maximální nosnost plošiny 454-798 kg  
Zdroj napájení - 4 akumulátory, 6 V, 225 Ah  
Hladina hluku přenášeného vzduchem <70 dB     
Maximální zatížení pneumatik 1500 kg  
Rychlost pojezdu 3,5 km/hod  
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Podrobný návod k obsluze  
Rozměry pracovní plošiny 2,26 x 0,81m  
 
Technická data: [32] 
Maximální pracovní výška 9,9 m 
Maximální výška plošiny 7,9 m 
Maximální výška v zatažené poloze 2,25 m 
Maximální výška v zatažené poloze (zábradlí složené) 1,66 m 
Maximální výška plošiny v zatažené poloze 1,16 m 
Šířka 1,17 m 
Délka v zatažené poloze 2,41 m 
Délka, plošina vysunuta 3,32 m 
Rozvor 1,85 m 
Vnější poloměr zatáčení 2,29 m 
Vnitřní poloměr zatáčení 0 cm 
Světlá výška 10,2 cm 
Světlá výška, stabilizační lišty vysunuty 1,9 cm 
Maximální sklon svahu (zatažená poloha) 30% 
Maximální boční náklon (zatažená poloha) 30% 
Celková hmotnost 1 919 kg 
 
6.2.9 Stavební vrátek Minor Pluma 325 
„ Na vrcholu ocelové konstrukce je vlastní pohonná jednotka s ramenem. 
Vlastní vrátek se může otáčet o 360 st. Poloměr otáčení je 115 cm. Délka lana je 30 m, 
nosnost 325 kg. Vlastní konstrukce se musí zatížit, nebo přikotvit v každém rameni.“ 
[33] 
6.2.10 Transportní silo 
Silo o objemu 8,5 m
3
 bude na stavbu umístěno na dokončovací práce a bude 
sloužit jako zásobník sypké směsi. U sila bude umístěna i kontinuální míchačka.  
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6.3 Stroje a nářadí 
6.3.1 Vibrační pěch Masalta MR 68 H Honda Gx 100 
Vibrační pěch 68 kg s hutnící silou 13 KN bude využíván především při práci 
u výkopů, při pěchování zeminy v rýhách, kolem potrubí atd. 
 
 
Obr. 6-7: Vibrační pěch Masalta MR 68[34] 
6.3.2 Ponorný vibrátor AME 1500 
Vyměnitelnost a přenosnost pohonné jednotky. Flexibilní hřídel a hlava 
vibrátoru dodávají systému AME 1500 velkou flexibilitu. 
Díky 4 hlavám vibrátoru a 5 flexibilním hřídelím dokáže jedna pohonná 
jednotka provozovat až 20 různých konfigurací. 
 vyztužené gumové tlumiče rázů 
 kabel 5 m 
 rychlospojka 
 ochrana motoru 
 uhlíkové kartáče s automatickým odpojením 
 nucené větrání 
 použití nestředně a málo sedavý beton, stěny, desky, sloupy 
 
Parametry [34] 
 
Hmotnost [kg] 68 kg 
Pracovní šíře 33x 28 cm 
Odstředivá síla 13 kN 
Výška zdvihu 40 - 85 mm 
Typ motoru Honda Gx 100 
Druh motoru OHC 4dobý / benzinový 
Výkon max motoru (kW) 2,2 kW 
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Parametry[35]  
AME 1500 Hnací jednotka 
Otáčky (ot/min) 12.000  
Napětí 230 V (50/60 Hz)  
Příkon (kW) 1,5  
Hmotnost (kg) 5 
Vibrace (m/s2) 4,16 
Hladina hluku  (dB(A)) 84,5 
 
Obr. 6-8: Ponorný vibrátor AME 1500[35] 
Ohebná hřídel SUPERFLEX 40 
Konstrukce upravena proti prodírání ochranné vrstvy poskytuje dlouhou 
životnost 
 délka ohebné hřídele je 2 m 
 konstrukce upravena proti prodírání 
 jednoduchá výměna 
  
 Vibrační hlavice Atlas Copco Dynapac AT39 k vibrátoru na beton Racoon. 
 Excent je uložen na 4 ložiscích 
 profesionální vibrátor na beton 
Vibrační hlavice AT49[35] 
    Průměr hlavice (mm) 
  
49  
 
Délka hlavice (mm) 
  
311  
 
Hmotnost (kg) 
  
2,7  
 
Otáčky (ot/min)  12,000 
Vibrace (m/s2) 
  
9,74 
 
Hladina hluku (dB (A)) 
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6.3.3  Vibrační lišty Atlas Copco BV20G 
Vibrační lišty Atlas Copco  jsou určeny na urovnání či opravy poslední 
betonové vrstvy. Lišta je lehká a snadno ovladatelná s možností prodloužení rukojeti. 
Naklápění lišty umožňuje pohyb oběma směry. 
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 naklápěcí lišta pro pohyb oběma směry 
 možnost prodloužení rukojetí a tak zůstat mimo bednění 
 spolehlivý motor Honda 
 snadná manipulace a údržba 
 možnost upravení délky lišty 
Parametry[36] 
Délka lišty (m) 2,0 
Hmotnost (kg) 14,8  
Délka rukojeti (m) 1,8 
Pohon Benzín  
Motor Honda GX25 
Výkon motoru (kW) 0,72 
Vibr. frekvence (Hz) 166 
Odstředivá síla (N) max. 1,100 
Vibrační výkon (m/s) 32 
Hladina hluku (dB (A)) 91 
6.3.4 Elektrodová svářečka GE 235 TC, GÜDE 
Parametry[37] 
Napájecí napětí: 230 V / 400 V 
Frekvence: 50-60 Hz 
Max. příkon: 7,6/15,2 kW 
Min. pojistka: 16 A 
Napětí při chodu naprázdno: 48 V 
Doporučená tloušťka materiálu: 1,5-12 mm 
Max. svářecí proud: 210 A 
Regulační rozsah: 50-190 A (u elektrod 2-4 mm) 
Doba zapnutí při max. proudu: 230 V - 20% / 400 V - 40 % 
Třída izolace: H 
Druh ochrany: IP 21 
Hmotnost (cca): 24 kg 
 
6.3.5 Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 
Profesionální úhlová bruska s průměrem kotouče 125 mm, s plynulou 
elektronickou regulací otáček. 
Parametry: [38] 
Jmenovitý příkon  850 W 
Volnoběžné otáčky  0-11.000 min-1 
Výstupní výkon  550 W 
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Závit hřídele brusky  M 14 
Průměr kotouče  125 mm 
Průměr gumového brusného talíře  125 mm 
Průměr hrncového kartáče  70 mm 
Délka  286 mm 
Výška  106 mm 
Hmotnost bez kabelu (norma EPTA)  1,5 kg 
6.3.6 Prostřihovač Makita JN1601 1,6 mm 550 W 
Budou se používat pro úpravy plechů, umožňují provádět přímé i zakřivené 
řezy. V závislosti na typu prostřihovací hlavy mohou provádět střihy i v ohybu 
plechu. 
Parametry [39] 
Hmotnost 1,6 kg  
Příkon 550 W 
Řezný výkon při 250 N/mm2 2,5 mm, při 400 N/mm2 
1,6 mm, při 600 N/mm2 1,2 mm 
Rozměry (d x š x v) 261 x 75 x 177 mm 
Poloměr řezu vnitřní / vnější 45/ 50 
 
 
Obr. 6-9: Prostřihovač Makita JN1601 [39] 
 
6.3.7 Makita 6953 rázový utahovák 
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Parametry [40] 
Max. kroutící moment  150 Nm 
Příkon 280 W 
Hmotnost  1,4 kg 
Volnoběžné otáčky  0 - 3000 ot/min 
Upínání nástroje čtyřhran  1/2 " 
Počet rázů   0 - 3000 úd/min 
Matice a šrouby - běžné  M10 - M16 
Matice a šrouby - vyskopevnostní  M8 - M12 
 
Obr. 6-10: Rázový utahovák Makita 6953 [40] 
6.3.8 Další nářadí 
Dále bude potřeba vrtačka, běžné tesařské nářadí, stavěcí kleště, ruční nýtovací 
kleště, vyosené nůžky na plech, šroubováky a další drobné nářadí, které je vždy 
uvedeno v technologických předpisech jednotlivých etap. 
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7.1 Úvod do kapitoly 
V této kapitole jsem se věnovala časovému plánování hlavního objektu stavby 
a plánování stavby jako celku. Podrobný časový plán výstavby budovy muzea jsem 
zpracovala v programu Contec. Časový plán objektový jsem vytvořila formou 
řádkového diagramu, kde jsem na základě objemu práce a rychlosti zpracování 
odhadovala délku trvání celé stavby. Oba časové plány jsou v přílohách této práce. 
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8.1 Úvod do kapitoly 
V rámci přípravné fáze stavby je nutné mít přehled o potřebnosti hlavních 
zdrojů pro výstavbu. Pomocí propočtů podle technicko-hospodářských ukazatelů 
a časového plánu jsem rozdělila finanční prostředky do jednotlivých období 
a vytvořila finanční plán celé stavby. Finanční plán je zařazen mezi přílohy. Na 
základě podrobného časového plánu jsem vytvořila bilanci potřeby pracovníků, která 
je popsána v tabulkách a v grafu v přílohách této práce. Mezi přílohy jsem zařadila 
i bilanci nasazení strojů, kde je znázorněné využití hlavní strojní sestavy v průběhu 
stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
93 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
  
 
 
 
9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ZUZANA KUBRTOVÁ 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               ING. VÁCLAV VENKRBEC 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016   
  
94 
 
9.1 Kontrolní a zkušební plán: ELIZABETH - 
Muzeum motosportu 
Tab. 9-1:Kontrolní a zkušební plán 
   Provádí ji:    Termín 
Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný 
Počet   Spec.  Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly Připust. 
         
10 
ODKOPÁVKY A 
PROKOPÁVKY 
GEOTECHNICKÉ 
KONSTRUKCE +  A,Z Tříd.znak:731000,01; 
Průzkum a 
vyhodn.lab 4.3.16 
1 odstr. ornice 
DO ÚROVNĚ 
ZÁKLADOVÉ SPÁRY  + Záznam, zápis Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek 4.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
10 
ODKOPÁVKY A 
PROKOPÁVKY 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 4.3.16 
1 odstr. ornice PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 
odb.posouzení,měře
ní 4.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
10 
ODKOPÁVKY A 
PROKOPÁVKY 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 4.3.16 
1 odstr. ornice   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 4.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
10 
ODKOPÁVKY A 
PROKOPÁVKY STŘÍKANÝ BETON +  A,M ČSN EN 14488; Měření vzorků čerst. 4.3.16 
1 odstr. ornice   + Záznam, zápis třídicí znak:731304 a ztvrdlého betonu 4.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
10 
ODKOPÁVKY A 
PROKOPÁVKY 
PŘÍSADY DO 
BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 4.3.16 
1 odstr. ornice A INJEKTÁŽNÍ MALTY  + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 
a chemických 
zkoušek 4.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
10 
ODKOPÁVKY A 
PROKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ +  M ČSN 73 0411, 
Geodetickým 
měřením 4.3.16 
1 odstr. ornice VYTÝČENÍ OBJEKTU G+  Zápis ve st.d. ČSN 73 0420  4.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
20 
HLOUBENÉ 
VYKOPÁVKY 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 11.3.16 
1 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 11.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
20 
HLOUBENÉ 
VYKOPÁVKY VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;ČSN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 11.3.16 
1   + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 11.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
30 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 18.3.16 
4 PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 25.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum: 
 
30 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 18.3.16 
3 A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 25.3.16 
 
Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum: 
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   Provádí ji:    Termín 
Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný 
Počet  Spec.  Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly Připust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,14991, Vstupní kontrola 18.3.16 
1 ZÁKLADOVÉ   Certifikát třídicí znak:72 3001  25.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
BETONÁŘSKÁ 
VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 1.4.16 
1 PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 1.4.16 
1 A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 1.4.16 
1 PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 15.4.16 
1 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
  
30 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 18.3.16 
8 PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 
odb.posouzení,měře
ní 25.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
30 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 18.3.16 
4 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 25.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
30 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 1.4.16 
1 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 8.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
30 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 
PŘÍSADY DO 
BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 18.3.16 
1 A INJEKTÁŽNÍ MALTY  + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 
a chemických 
zkoušek 25.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
30 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 18.3.16 
3 PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 25.3.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
 
 
  
96 
 
 
   Provádí ji:    Termín 
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40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 1.4.16 
1 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 1.4.16 
1   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
VÝROBKY A SYST NA 
OCHRANU +  D,Z T.znak:7321..;ČSN EN Chemické rozbory, 1.4.16 
1 
A OPRAVY BETON 
KONSTRUKCÍ T+ + Cert,rev.zpráva 43,1504,12192,13395. fyzikální zkoušky 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 15.4.16 
1  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
PŘÍSADY DO 
BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 1.4.16 
1 A INJEKTÁŽNÍ MALTY  + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
 
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 1.4.16 
1 PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13225, Vstupní kontrola 1.4.16 
1 TYČOVÉ NOSNÉ   Certifikát tř.znak:72 3001,3052  1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 15.4.16 
1 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
40 
ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL 
SPÁRY 
PASIVNÍ BEZPEČNOST 
PODPĚR +  Z ČSN EN 12767; Zkoušky a hodnocení 15.4.16 
1 
KONSTR ZAŘÍZ NA 
POZEM KOM S+  Revizní zpráva třídicí znak:737085 absorbčních vlastn. 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
50 ZÁKLADY 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 22.4.16 
1 PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 22.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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,
50 ZÁKLADY 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 20.5.16 
1  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 20.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
50 ZÁKLADY 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13225, Vstupní kontrola 15.4.16 
1 TYČOVÉ NOSNÉ   Certifikát tř.znak:72 3001,3052  15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
50 ZÁKLADY 
BEDNICÍ PRVKY STOJKY 
A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 15.4.16 
1 PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A 
ČSN 
732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 27.5.16 
1 PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 27.5.16 
1 A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
 
 
50 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 22.4.16 
1 PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 22.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
50 ZÁKLADY 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 15.4.16 
1 A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
50 ZÁKLADY KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 15.4.16 
1 PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
50 ZÁKLADY 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 15.4.16 
1 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
50 ZÁKLADY 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 15.4.16 
1   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
50 ZÁKLADY SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 20.5.16 
1 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 20.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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50 ZÁKLADY 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 20.5.16 
1  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 20.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
50 ZÁKLADY 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 15.4.16 
1 PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 15.4.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 27.5.16 
1 PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 27.5.16 
1 A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 27.5.16 
1 PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
 
 
60 KANALIZACE LEŽATÁ 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 27.5.16 
1 PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ LEŠENÍ PODPĚRNÁ +  A,Z ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky, 27.5.16 
1  S+  Zápis, záznam ČSN EN 12812,39,74 odborné posouzení 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 10.6.16 
1 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 27.5.16 
5 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 10.6.16 
1  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 10.6.16 
1 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
60 KANALIZACE LEŽATÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 27.5.16 
10 PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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60 KANALIZACE LEŽATÁ 
BEDNICÍ PRVKY STOJKY 
A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 27.5.16 
2 PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 27.5.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
70 
VODOVOD ROZV A 
ARMATURY 
KVĚTINÁŘSTVÍ 
OKRASNÉ +  D ČSN 46 4750,51, Vstupní kontrola 27.5.16 
1 s vodoměr.sest. STROMY A KEŘE   Certifikát ČSN 46 4901,02  3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
70 
VODOVOD ROZV A 
ARMATURY 
OCHRANA ROSTLIN A 
HNOJENÍ +  D ČSN 46 5730, Vstupní kontrola 27.5.16 
1 s vodoměr.sest.    Certifikát ČSN 46 5750  3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 3.6.16 
1 podsyp pod desku PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 3.6.16 
1 podsyp pod desku A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 3.6.16 
1 podsyp pod desku PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 10.6.16 
1 podsyp pod desku 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 3.6.16 
1 podsyp pod desku VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 3.6.16 
1 podsyp pod desku   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
VÝROBKY A SYST NA 
OCHRANU +  D,Z T.znak:7321..;ČSN EN Chemické rozbory, 3.6.16 
1 podsyp pod desku 
A OPRAVY BETON 
KONSTRUKCÍ T+ + Cert,rev.zpráva 43,1504,12192,13395. fyzikální zkoušky 3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 10.6.16 
1 podsyp pod desku  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
PŘÍSADY DO 
BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 3.6.16 
1 podsyp pod desku 
A INJEKTÁŽNÍ 
MALTY  + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 3.6.16 
1 podsyp pod desku PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13225, Vstupní kontrola 3.6.16 
1 podsyp pod desku TYČOVÉ NOSNÉ   Certifikát tř.znak:72 3001,3052  3.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 10.6.16 
1 podsyp pod desku 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 
PASIVNÍ BEZPEČNOST 
PODPĚR +  Z ČSN EN 12767; Zkoušky a hodnocení 10.6.16 
1 podsyp pod desku 
KONSTR ZAŘÍZ NA 
POZEM KOM S+  Revizní zpráva třídicí znak:737085 absorbčních vlastn. 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
80 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SYSTÉM PŘEDPÍNÁNÍ +  Z ČSN EN 13391,742871; Mechanické průkazní 10.6.16 
1 podsyp pod desku   + Revizní zpráva EN 523,t.znak:7428.. zkoušky více veličin 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 10.6.16 
1 deska PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 10.6.16 
1 deska PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 10.6.16 
1 deska A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 10.6.16 
1 deska PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 10.6.16 
1 deska VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 10.6.16 
1 deska   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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   Provádí ji:    Termín 
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90 ZÁKLADY SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 1.7.16 
1 deska 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 1.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 1.7.16 
1 deska  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 1.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13225, Vstupní kontrola 10.6.16 
1 deska TYČOVÉ NOSNÉ   Certifikát tř.znak:72 3001,3052  10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
90 ZÁKLADY 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 10.6.16 
1 deska PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 10.6.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 15.7.16 
1 1 NP PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 15.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 15.7.16 
1 1 NP A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 15.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 15.7.16 
1 1 NP PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 15.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE LEŠENÍ PODPĚRNÁ +  A,Z ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky, 15.7.16 
1 1 NP  S+  Zápis, záznam ČSN EN 12812,39,74 odborné posouzení 15.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 29.7.16 
1 1 NP 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 29.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 15.7.16 
4 1 NP VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 15.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 29.7.16 
1 1 NP  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 29.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 29.7.16 
1 1 NP 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 29.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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100 SLOUPY A PILÍŘE KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 15.7.16 
8 1 NP PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 15.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13224, Vstupní kontrola 15.7.16 
1 1 NP ŽEBROVÉ STROPNÍ   Certifikát tř.znak:72 3001,3051  15.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
100 SLOUPY A PILÍŘE 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 15.7.16 
2 1 NP PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 15.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
110 ZDI NOSNÉ 
KVĚTINÁŘSTVÍ 
OKRASNÉ +  D ČSN 46 4750,51, Vstupní kontrola 15.7.16 
1 1 NP STROMY A KEŘE   Certifikát ČSN 46 4901,02  22.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
110 ZDI NOSNÉ 
OCHRANA ROSTLIN A 
HNOJENÍ +  D ČSN 46 5730, Vstupní kontrola 15.7.16 
1 1 NP    Certifikát ČSN 46 5750  22.7.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
120 STROPY 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 12.8.16 
4 1 NP VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 12.8.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
120 STROPY 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 12.8.16 
1 1 NP   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 12.8.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
120 STROPY 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 16.9.16 
1 1 NP  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 16.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
120 STROPY 
TEPELNÁ OCHRANA 
STAVEBNÍ +  A,M ČSN 73 054/5/6/7., Měření šíření tepla 16.9.16 
1 1 NP  T+  Záznam ve st.d. ČSN 72 70.., 64 3510  16.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
120 STROPY 
AKUSTIKA-ZVUKOVÁ 
IZOLACE +  M Znak730501-40;ČSN EN Měření v budovách 16.9.16 
2 1 NP 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Záznam o kontr. 20140-2,ISO 140,717,  16.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
120 STROPY 
PŮSOBENÍ RADONU A 
ZÁŘENÍ +  M ČSN 73 0601, Měření pronikání z 12.8.16 
1 1 NP GAMA S+  Záznam o měření ČSN 73 0602 podloží a z konstr. 12.8.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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130 SCHODIŠTĚ 
SPOJOVACÍ 
PROSTŘEDKY +  A,Z ČSN EN 138.,12512; Cyklické kontrolní 9.9.16 
4 
DŘEVĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ T+  Záznam o kontr. třídicí znak:73176. zkoušky 23.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
130 SCHODIŠTĚ 
DŘEVĚNÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z ČSN EN 380-391,594; měření zkušeb.vzorků 9.9.16 
8 PROVÁDĚNÍ S+ + Záznam, protok. t.znak:7317..,7328.. statické zátěž.zk. 23.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
130 SCHODIŠTĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ +  D ČSN 74 6501 Vstupní kontrola 9.9.16 
1    Atest   23.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
130 SCHODIŠTĚ 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 9.9.16 
19 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 23.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
130 SCHODIŠTĚ 
DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI 
STAVEBNĚ +  D ČSN 49 2105; Vstupní kontrola 9.9.16 
1 
TRUHLÁŘSKÝCH 
VÝROBKŮ   Cert., protokol projektu  23.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
130 SCHODIŠTĚ 
DVEŘE ODOLNĚJŠÍ 
PROTI +  D,Z ČSN 74 7731 Vstupní kontrola, 9.9.16 
1 VLOUPÁNÍ  + Cert., záznam  kontrolní zkoušky 23.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
130 SCHODIŠTĚ 
ODOLNOST VÝPLNÍ 
OTVORŮ +  Z 746+747,ENV 1628-30, Zkoušky odolnosti 9.9.16 
2   + Záznam o kontr. 1522-3,42,43,77,86,. proti více vlivům 23.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
130 SCHODIŠTĚ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE +  A ČSN 73 3130; Odborné posouzení 9.9.16 
4    Záznam o kontr. projektu  23.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
140 VEGETAČNÍ STŘECHY 
PROVÁDĚNÍ 
KERAMICKÝCH  + A ČSN 73 3450, Odborné posouzení 30.9.16 
1 1 NP OBKLADŮ A DLAŽEB   Záznam o kontr. ČSN 73 3451  4.11.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
140 VEGETAČNÍ STŘECHY 
KERAMICKÉ 
OBKLADOVÉ PRVKY  + D Tř.zn:7251..; ČSN EN Vstupní kontrola 30.9.16 
1 1 NP    Certifikát 14411,EN ISO 10545  4.11.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
140 VEGETAČNÍ STŘECHY 
MALTOVINY A LEPIDLA 
PRO  + D ČSN EN 1323,24,48; Kontrolní zkoušky 30.9.16 
1 1 NP KERAMICKÉ PRVKY  + Certifikát tříd.znak:722462,3,6  4.11.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
140 VEGETAČNÍ STŘECHY 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
STAVEBNÍ  + Z,M,D ČSN 73 2520,2577,78, Měření, kontrolní 30.9.16 
1 1 NP KONSTRUKCE   Záznam, zápis ČSN 73 2579,80,81,82 zkoušky vlastností 4.11.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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150 SLOUPY A PILÍŘE 
PASIVNÍ BEZPEČNOST 
PODPĚR +  Z ČSN EN 12767; Zkoušky a hodnocení 7.10.16 
1 2 NP 
KONSTR ZAŘÍZ NA 
POZEM KOM S+  Revizní zpráva třídicí znak:737085 absorbčních vlastn. 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 7.10.16 
1 2 NP 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13225, Vstupní kontrola 30.9.16 
1 2 NP TYČOVÉ NOSNÉ   Certifikát tř.znak:72 3001,3052  30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 30.9.16 
1 2 NP PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE 
PŘÍSADY DO 
BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 30.9.16 
1 2 NP A INJEKTÁŽNÍ MALTY  + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 7.10.16 
1 2 NP  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 30.9.16 
1 2 NP PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE 
VÝROBKY A SYST NA 
OCHRANU +  D,Z T.znak:7321..;ČSN EN Chemické rozbory, 30.9.16 
1 2 NP 
A OPRAVY BETON 
KONSTRUKCÍ T+ + Cert,rev.zpráva 43,1504,12192,13395. fyzikální zkoušky 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 30.9.16 
1 2 NP   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 30.9.16 
1 2 NP VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 7.10.16 
1 2 NP 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
 
 
 
  
105 
 
        
   Provádí ji:    Termín 
Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný 
Počet  Spec.  Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly Připust. 
         
 
150 SLOUPY A PILÍŘE 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 30.9.16 
1 2 NP PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 30.9.16 
1 2 NP A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
150 SLOUPY A PILÍŘE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 30.9.16 
1 2 NP PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 30.9.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 30.9.16 
1 2 NP PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13225, Vstupní kontrola 30.9.16 
1 2 NP TYČOVÉ NOSNÉ   Certifikát tř.znak:72 3001,3052  7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 30.9.16 
1 2 NP  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 30.9.16 
1 2 NP 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 30.9.16 
1 2 NP   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 30.9.16 
1 2 NP VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 30.9.16 
1 2 NP PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 30.9.16 
1 2 NP A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
         
160 ZDI NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 30.9.16 
1 2 NP PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: 
Podpis 
kontrolora/Datum:  
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160 ZDI NOSNÉ 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 30.9.16 
1 2 NP PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 7.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY 
BETON 
ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 21.10.16 
1 2 NP A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 21.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 27.10.16 
1 2 NP PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 27.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY 
BETONOVÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 27.10.16 
1 2 NP PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 27.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY LEŠENÍ PODPĚRNÁ +  A,Z ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky, 21.10.16 
1 2 NP  S+  Zápis, záznam ČSN EN 12812,39,74 odborné posouzení 21.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 18.11.16 
1 2 NP 
O KVALIFIKACI 
SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 18.11.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 21.10.16 
4 2 NP VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 21.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 18.11.16 
1 2 NP  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 18.11.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 18.11.16 
1 2 NP 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 18.11.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
170 STROPY 
BETONOVÉ 
PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13747, Vstupní kontrola 21.10.16 
1 2 NP 
DESKY PRO SPŘAŽENÉ 
STROPY   Certifikát třídicí znak:72 3001  21.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
170 STROPY 
BEDNICÍ PRVKY 
STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 21.10.16 
2 2 NP PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 21.10.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
 
 
  
107 
 
        
   Provádí ji:    Termín 
Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný 
Počet  Spec.  Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly Připust. 
         
 
180 
PŘÍČKY A STĚNY 
VÝPLŇOVÉ 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 25.11.16 
2 plášť VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 9.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
180 
PŘÍČKY A STĚNY 
VÝPLŇOVÉ 
MALTY PRO STAVEBNÍ 
ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 25.11.16 
1 plášť   + Certifikát třídicí znak:722400 metody 9.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
180 
PŘÍČKY A STĚNY 
VÝPLŇOVÉ 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 16.12.16 
1 plášť  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 30.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
180 
PŘÍČKY A STĚNY 
VÝPLŇOVÉ 
TEPELNÁ OCHRANA 
STAVEBNÍ +  A,M ČSN 73 054/5/6/7., Měření šíření tepla 16.12.16 
1 plášť  T+  Záznam ve st.d. ČSN 72 70.., 64 3510  30.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
180 
PŘÍČKY A STĚNY 
VÝPLŇOVÉ 
AKUSTIKA-ZVUKOVÁ 
IZOLACE +  M Znak730501-40;ČSN EN Měření v budovách 16.12.16 
1 plášť 
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ S+  Záznam o kontr. 20140-2,ISO 140,717,  30.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
180 
PŘÍČKY A STĚNY 
VÝPLŇOVÉ 
PŮSOBENÍ RADONU A 
ZÁŘENÍ +  M ČSN 73 0601, Měření pronikání z 25.11.16 
1 plášť GAMA S+  Záznam o měření ČSN 73 0602 podloží a z konstr. 9.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
190 VEGETAČNÍ STŘECHY 
KVĚTINÁŘSTVÍ 
OKRASNÉ +  D ČSN 46 4750,51, Vstupní kontrola 2.12.16 
1 2 NP STROMY A KEŘE   Certifikát ČSN 46 4901,02  2.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
190 VEGETAČNÍ STŘECHY 
OCHRANA ROSTLIN A 
HNOJENÍ +  D ČSN 46 5730, Vstupní kontrola 2.12.16 
1 2 NP    Certifikát ČSN 46 5750  2.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
200 
PŘÍČKY A PODHL 
SÁDROKART 
TEPELNÁ OCHRANA 
STAVEBNÍ  + A,M ČSN 73 054/5/6/7., Měření šíření tepla 9.12.16 
4  T+  Záznam ve st.d. ČSN 72 70.., 64 3510  9.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
200 
PŘÍČKY A PODHL 
SÁDROKART 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST  + M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 9.12.16 
17 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 9.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
 
200 
PŘÍČKY A PODHL 
SÁDROKART 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB  + A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 3.2.17 
1  S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 3.2.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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200 
PŘÍČKY A PODHL 
SÁDROKART 
SDK DESKY-UPRAV 
VÝROBKY  + D ČSN EN 14190,13963; Fyzikální zkoušky 9.12.16 
1 
A SPOJOVACÍ 
MATERIÁLY  + Certifikát třídicí znak 72 249. zkušebních těles 9.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
200 
PŘÍČKY A PODHL 
SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ  + D ČSN EN 520,14195, Fyzikální zkoušky 9.12.16 
1 
KONSTRUKČNÍ 
SYSTÉMY  + Certifikát 13950; zn:72 360.,1. zkušebních těles 9.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
200 
PŘÍČKY A PODHL 
SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA  + D ČSN EN 14496, Fyzikální zkoušky 9.12.16 
1   + Certifikát třídicí znak 72 2492 zkušebních těles 9.12.16 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
210 VÝPLNĚ OTVORŮ 
SPOJOVACÍ 
PROSTŘEDKY +  A,Z ČSN EN 138.,12512; Cyklické kontrolní 27.1.17 
4 vnitřní 
DŘEVĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ T+  Záznam o kontr. třídicí znak:73176. zkoušky 27.1.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
210 VÝPLNĚ OTVORŮ 
DŘEVĚNÁ 
KONSTRUKCE +  A,M,Z ČSN EN 380-391,594; měření zkušeb.vzorků 20.1.17 
8 vnitřní PROVÁDĚNÍ S+ + Záznam, protok. t.znak:7317..,7328.. statické zátěž.zk. 20.1.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
210 VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ +  D ČSN 74 6501 Vstupní kontrola 20.1.17 
1 vnitřní    Atest   20.1.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
210 VÝPLNĚ OTVORŮ 
GEOMETRICKÁ 
PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 20.1.17 
19 vnitřní VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 20.1.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
210 VÝPLNĚ OTVORŮ 
DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI 
STAVEBNĚ +  D ČSN 49 2105; Vstupní kontrola 20.1.17 
1 vnitřní 
TRUHLÁŘSKÝCH 
VÝROBKŮ   Cert., protokol projektu  20.1.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
210 VÝPLNĚ OTVORŮ 
DVEŘE ODOLNĚJŠÍ 
PROTI +  D,Z ČSN 74 7731 Vstupní kontrola, 3.2.17 
1 vnitřní VLOUPÁNÍ  + Cert., záznam  kontrolní zkoušky 3.2.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
210 VÝPLNĚ OTVORŮ 
ODOLNOST VÝPLNÍ 
OTVORŮ +  Z 746+747,ENV 1628-30, Zkoušky odolnosti 20.1.17 
2 vnitřní   + Záznam o kontr. 1522-3,42,43,77,86,. proti více vlivům 20.1.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
         
210 VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE +  A ČSN 73 3130; Odborné posouzení 20.1.17 
4 vnitřní    Záznam o kontr. projektu  20.1.17 
 Zhodnocení kontroly:    Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:  
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Vysvětlivky zkratek záhlaví  
Index Číselné označení činnosti v projektu 
ČísDB 
Číselný kód činnosti z 
databáze  
K provádění kontrol:  
HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV 
PSV 
Kontrolu provádí mistr 
PSV  
Zkuš. 
Kontrolu provádí 
zkušebna  
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky: 
 G+ - geodet  
 T+ - technolog  
 +, S+ - jiný specialista  
Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora) 
Ke zkratkám způsobu:  
A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem 
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků 
M Měření (geometrických veličin) 
Z 
Zkouška fyzikálních 
veličin  
 
Kontrolní plán byl čerpán z programu CONTEC od Prof. Ing. Čeňka Jarského, 
DrSc., FEng 
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Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel  Významnost 
Kód 
EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk 
vzduc
h voda Kontrola Opatření T. možný 
Počet  půda prostř. jiné Četnost kontroly  T. přípustný          
8 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY       13 
07 Ostatní odpad Zemina   + 
Zabezpečení před 
znehodnoc. 
Předcházení vzniku 
odpadu, 1.4.16 
1 Nákládání se zeminou  +   1 x měs. opětovné využití 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
8 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY       10 
14 Hluk 
Hluk způsobený 
používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 1.4.16 
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 1.4.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
9 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU       13 
07 Ostatní odpad Zemina   + 
Zabezpečení před 
znehodnoc. 
Předcházení vzniku 
odpadu, 4.4.16 
1 Nákládání se zeminou  +   1 x měs. opětovné využití 2.5.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
10 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY       10 
14 Hluk 
Hluk způsobený 
používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 18.4.16 
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 18.4.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
10 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY       17 
10 Ochrana vod a půdy 
Úkapy a úniky 
NCHLAP,   + 
Záchyt. vany, asanač. 
pros. Opatř. proti vniknutí neb. 18.4.16 
1 Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x měs. látek do vody a půdy 18.4.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
20 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ       13 
07 Ostatní odpad Zemina   + 
Zabezpečení před 
znehodnoc. 
Předcházení vzniku 
odpadu, 9.5.16 
1 Nákládání se zeminou  +   1 x měs. opětovné využití 9.5.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
20 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ       16 
11 Ochrana vod a půdy 
Látky ohrožující 
jakost vod +  + Přípustné hodnoty 
Měření odběru a 
vypouštění 9.5.16 
1 Odběr a vypouštění 
NCHLAP, ropné 
látky +   Dle rozhod. vodopr. úř.  9.5.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
25 KANALIZACE LEŽATÁ       19 
01 Nakládání s NO 
Stavební odpad, 
zemina,   + Průb. evid., ident. list NO 
Označení, 
třídění,evidence, 23.5.16 
1 Shromažďování NO 
zbytky a obaly 
NCHLAP +   1 x měs. uložení 13.6.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
25 KANALIZACE LEŽATÁ       16 
02 Nakládání s NO 
Stavební odpad, 
zemina, +  + Evid. list přeprav. NO Plnění dohody ADR, 23.5.16 
1 Přeprava NO 
zbytky a obaly 
NCHLAP +   Při zaháj. přepravy Oprávněnost k přepravě 13.6.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
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25 KANALIZACE LEŽATÁ       13 
03 Nakládání s NO 
Stavební odpad, 
zemina, +  + Hodnocení vzorku Vytřídění NO 23.5.16 
1 Ověření nebezp. vlast. 
zbytky a obaly 
NCHLAP +   Při zaháj. nakl. s NO Odběr vzorku 13.6.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
25 KANALIZACE LEŽATÁ       16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, dřevo, 
sklo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 23.5.16 
1 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. neb. 
látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 13.6.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
25 KANALIZACE LEŽATÁ       13 
19 Prašnost 
Prach vznikající při 
staveb + +  
Dodržování limitů pro 
prach 
Použ. osobních 
ochranných 23.5.16 
1 Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 13.6.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
26 VODOVOD ROZV A ARMATURY       14 
08 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené NCHLAP + + + Proškol. osob 
Použ. NCHLAP dle 
bezp.listu 23.5.16 
1 Používání NCHLAP 
(malt. směsi, 
barvy, řed.) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 20.6.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
30 ZÁKLADY       16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, 
dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 23.5.16 
2 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 23.5.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
40 SLOUPY A PILÍŘE 1 NP      16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, 
dřevo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 11.7.16 
1 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 11.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
40 SLOUPY A PILÍŘE 1 NP      14 
08 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP + + + Proškol. osob 
Použ. NCHLAP dle 
bezp.listu 11.7.16 
1 Používání NCHLAP 
(malt. směsi, 
cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 11.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
40 SLOUPY A PILÍŘE 1 NP      10 
14 Hluk 
Hluk způsobený 
používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 11.7.16 
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 11.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
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Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel  Významnost 
Kód 
EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk 
vzduc
h voda Kontrola Opatření T. možný 
Počet  půda prostř. jiné Četnost kontroly  T. přípustný          
 
40 SLOUPY A PILÍŘE 1 NP      11 
17 Vibrace 
Přijímané 
vibrace +   
Dodržování přípust. 
vibrací 
Používání ochranných 
prostř 11.7.16 
1 Ochrana osob   + + 1 x měs.  11.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
40 SLOUPY A PILÍŘE 1 NP      13 
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku 
Použ. ochranných 
pomůcek 11.7.16 
1 Ochrana osob   +  1 x měs.  11.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
50 ZDI NOSNÉ 1 NP      16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, 
dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 25.7.16 
1 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 25.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
50 ZDI NOSNÉ 1 NP      14 
08 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP + + + Proškol. osob 
Použ. NCHLAP dle 
bezp.listu 25.7.16 
1 Používání NCHLAP 
(malt. směsi, 
cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 25.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
50 ZDI NOSNÉ 1 NP      16 
11 Ochrana vod a půdy 
Látky ohrožující 
jakost vod +  + Přípustné hodnoty 
Měření odběru a 
vypouštění 25.7.16 
1 Odběr a vypouštění NCHLAP, +   Dle rozhod. vodopr. úř.  25.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
50 ZDI NOSNÉ 1 NP      10 
14 Hluk 
Hluk způsobený 
používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 25.7.16 
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 25.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
50 ZDI NOSNÉ 1 NP      15 
09 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP +  + Označení skladů, nádob 
Asanační prostř., 
lékarničk 25.7.16 
1 Skladování 
(malt. směsi, 
barvy, řed.) +   1 x měs. 
zabezp. proti úniku, 
zcizen 25.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
50 ZDI NOSNÉ 1 NP      13 
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku 
Použ. ochranných 
pomůcek 25.7.16 
1 Ochrana osob   +  1 x měs.  25.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
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Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel  Významnost 
Kód 
EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk 
vzduc
h voda Kontrola Opatření T. možný 
Počet  půda prostř. jiné Četnost kontroly  T. přípustný          
 
50 ZDI NOSNÉ 1 NP      11 
17 Vibrace 
Přijímané 
vibrace +   
Dodržování přípust. 
vibrací 
Používání ochranných 
prostř 25.7.16 
1 Ochrana osob   + + 1 x měs.  25.7.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
60 STROPY 1 NP      16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, 
dřevo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 8.8.16 
2 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 8.8.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
60 STROPY 1 NP      14 
08 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP + + + Proškol. osob 
Použ. NCHLAP dle 
bezp.listu 8.8.16 
1 Používání NCHLAP 
(cementové 
směsi, přísady) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 8.8.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
60 STROPY 1 NP      15 
09 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP +  + Označení skladů, nádob 
Asanační prostř., 
lékarničk 8.8.16 
2 Skladování 
(cementové 
směsi, přísady) +   1 x měs. 
zabezp. proti úniku, 
zcizen 8.8.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
65 SCHODIŠTĚ       16 
06 Ostatní odpad Cihly, beton,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 5.9.16 
1 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 12.9.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
70 VEGETAČNÍ STŘECHY 1 NP      13 
07 Ostatní odpad Zemina   + 
Zabezpečení před 
znehodnoc. 
Předcházení vzniku 
odpadu, 19.9.16 
1 Nákládání se zeminou  +   1 x měs. opětovné využití 17.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
80 SLOUPY A PILÍŘE 2 NP      16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, 
dřevo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 19.9.16 
1 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 19.9.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
80 SLOUPY A PILÍŘE 2 NP      14 
08 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP + + + Proškol. osob 
Použ. NCHLAP dle 
bezp.listu 19.9.16 
1 Používání NCHLAP 
(malt. směsi, 
cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 19.9.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
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Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel  Významnost 
Kód 
EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk 
vzduc
h voda Kontrola Opatření T. možný 
Počet  půda prostř. jiné Četnost kontroly  T. přípustný          
 
80 SLOUPY A PILÍŘE 2 NP      10 
14 Hluk 
Hluk způsobený 
používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 19.9.16 
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 19.9.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
80 SLOUPY A PILÍŘE 2 NP      11 
17 Vibrace 
Přijímané 
vibrace +   
Dodržování přípust. 
vibrací 
Používání ochranných 
prostř 19.9.16 
1 Ochrana osob   + + 1 x měs.  19.9.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
80 SLOUPY A PILÍŘE 2 NP      13 
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku 
Použ. ochranných 
pomůcek 19.9.16 
1 Ochrana osob   +  1 x měs.  19.9.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, 
dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 26.9.16 
1 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      14 
08 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP + + + Proškol. osob 
Použ. NCHLAP dle 
bezp.listu 26.9.16 
1 Používání NCHLAP 
(malt. směsi, 
cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      16 
11 Ochrana vod a půdy 
Látky ohrožující 
jakost vod +  + Přípustné hodnoty 
Měření odběru a 
vypouštění 26.9.16 
1 Odběr a vypouštění NCHLAP, +   Dle rozhod. vodopr. úř.  3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     Podpis stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
 
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      10 
14 Hluk 
Hluk způsobený 
používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 26.9.16 
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      15 
09 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP +  + Označení skladů, nádob 
Asanační prostř., 
lékarničk 26.9.16 
1 Skladování 
(malt. směsi, 
barvy, řed.) +   1 x měs. 
zabezp. proti úniku, 
zcizen 3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
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Kód 
EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk 
vzduc
h voda Kontrola Opatření T. možný 
Počet  půda prostř. jiné Četnost kontroly  T. přípustný          
 
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      10 
14 Hluk 
Hluk způsobený 
používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 26.9.16 
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      15 
09 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP +  + Označení skladů, nádob 
Asanační prostř., 
lékarničk 26.9.16 
1 Skladování 
(malt. směsi, 
barvy, řed.) +   1 x měs. 
zabezp. proti úniku, 
zcizen 3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      13 
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku 
Použ. ochranných 
pomůcek 26.9.16 
1 Ochrana osob   +  1 x měs.  3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
90 ZDI NOSNÉ 2 NP      11 
17 Vibrace Přijímané vibrace +   
Dodržování přípust. 
vibrací 
Používání ochranných 
prostř 26.9.16 
1 Ochrana osob   + + 1 x měs.  3.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
100 STROPY 2 NP      16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, 
dřevo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 10.10.16 
1 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 10.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
100 STROPY 2 NP      14 
08 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP + + + Proškol. osob 
Použ. NCHLAP dle 
bezp.listu 10.10.16 
1 Používání NCHLAP 
(cementové 
směsi, přísady) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 10.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
100 STROPY 2 NP      15 
09 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP +  + Označení skladů, nádob 
Asanační prostř., 
lékarničk 10.10.16 
1 Skladování 
(cementové 
směsi, přísady) +   1 x měs. 
zabezp. proti úniku, 
zcizen 10.10.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
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EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk 
vzduc
h voda Kontrola Opatření T. možný 
Počet  půda prostř. jiné Četnost kontroly  T. přípustný          
 
105 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ PLÁŠŤ      13 
19 Prašnost 
Prach vznikající 
při staveb + +  
Dodržování limitů pro 
prach 
Použ. osobních 
ochranných 14.11.16 
1 Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 21.11.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
110 VEGETAČNÍ STŘECHY 2 NP      13 
07 Ostatní odpad Zemina   + 
Zabezpečení před 
znehodnoc. 
Předcházení vzniku 
odpadu, 14.11.16 
1 Nákládání se zeminou  +   1 x měs. opětovné využití 14.11.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
120 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ       13 
19 Prašnost 
Prach vznikající 
při staveb + +  
Dodržování limitů pro 
prach 
Použ. osobních 
ochranných 21.11.16 
2 Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 21.11.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
130 VÝPLNĚ OTVORŮ       16 
06 Ostatní odpad 
Cihly, beton, 
dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. 
Třídění, označ., 
evidence, 5.12.16 
1 Nakládání s ost. odpadem 
aj. neznečišť. 
neb. látkami + +  1 x měs. 
vylouč. neb.vlast., 
předání 19.12.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
130 VÝPLNĚ OTVORŮ       14 
08 Nakládání s NCHLAP 
Výrobcem 
označené 
NCHLAP + + + Proškol. osob 
Použ. NCHLAP dle 
bezp.listu 5.12.16 
1 Používání NCHLAP 
(malt. směsi, 
barvy, řed.) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 19.12.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
130 VÝPLNĚ OTVORŮ       13 
19 Prašnost 
Prach vznikající 
při staveb + +  
Dodržování limitů pro 
prach 
Použ. osobních 
ochranných 5.12.16 
1 Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 19.12.16 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
140 OBKLADY VNITŘNÍ       13 
19 Prašnost 
Prach vznikající 
při staveb + +  
Dodržování limitů pro 
prach 
Použ. osobních 
ochranných 2.1.17 
1 Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 2.1.17 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
         
 
140 OBKLADY VNITŘNÍ       13 
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku 
Použ. ochranných 
pomůcek 2.1.17 
1 Ochrana osob   +  1 x měs.  2.1.17 
 Zhodnocení kontroly:     
Podpis 
stavbyved./Datum:  Převzal: 
 
 
Environmentální plán byl čerpán z programu CONTEC od Prof. Ing. Čeňka 
Jarského, DrSc., FEng. 
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11.1 INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Elizabeth – Muzeum motorsportu 
Místo stavby:  Ostrovačice, Jihomoravský kraj 
Katastrální území: Ostrovačice (716103) 
Parcelní číslo:  729, 732 
 
 
 
 
 
Obr. 11-1: Částečný řez budovou[42] 
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11.2 OBECNÉ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI 
Při navrhování i stavbě muzea a okolních objektů musí být dodrženy všechny 
platné právní předpisy z oblasti navrhování, realizace staveb, požární bezpečnosti, 
hygieny, ochrany života a zdraví, ochrany životního prostředí a úspory energií. 
Údržbou stavby se rozumějí práce, kterými se zabezpečuje její dobrý stavební 
stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby před koncem její životnosti 
a naopak se prodlužovala doba její uživatelnosti. Celková péče o konstrukce a celou 
nemovitost prodlužuje její životnost i funkčnost. Zanedbáním technické péče 
o jednotlivé konstrukční a provozní části objektů, vzniká riziko jejich poškození 
i devastace dalších částí objektů, vznik nepříznivých hygienických podmínek 
a následných škod. U strojů a zařízení je nutné postupovat v souladu s platnou 
legislativou a podle platných pokynů výrobců. 
Dobrého stavu se dosahuje řádným užíváním, větráním, úklidem, běžnou 
údržbou, opravami a bezodkladným odstraňováním havarijních stavů. Při provádění 
úklidu a provozní údržby je správce a majitel povinen postupovat s odbornou péčí 
v souladu s platnými právními předpisy, tzn. tam, kde je to předepsáno zajistit 
provedení udržovacích prací osobami s příslušným oprávněním (např. práce na 
elektrickém rozvodu, hromosvodu, výtahu apod.) a odbornou kvalifikací. 
Přílohou práce je i tabulka oprav, ve které odhaduji náklady na opravy a údržbu 
po dobu životnosti jednotlivých konstrukcí a materiálů. 
 
11.3 KONKRÉTNÍ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ 
NEMOVITOSTI 
11.3.1 Nosné konstrukce 
Objekt muzea bude založen na betonových základových patkách z třídy betonu 
C25/30. Šířka a hloubka čtvercové základové patky je dimenzována na únosnost 
základové spáry 250 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Mezi patkami 
budou vytvořeny základové pasy z prostého betonu. Na základové konstrukce bude 
proveden podkladní beton třídy C 16/20 vyztužen kari sítí.  
Nosná část stavby je z železobetonového skeletu, u kterého je riziko degradace 
materiálu, pokud nepředpokládáme bezchybnou technologii a provedení konstrukcí. 
V tomto případě by bylo potřeba porušené konstrukce sanovat.  
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11.3.2 Obvodový systém 
Obvodová konstrukce budovy je tvořena předsazeným zavěšeným lehkým 
obvodovým pláštěm. Konstrukci obvodového pláště tvoří hliníková sloupko - příčková 
rastrová soustava. Jedná se o hliníkové prvky systému Schüco. Neprůsvitné části 
lehkého obvodového pláště jsou tvořeny tepelně izolačními panely. Tyto panely jsou 
vyplněny minerální vlnou. Vnější povrchová úprava panelu je smaltované sklo. 
Vnitřní povrchová úprava panelu je pozinkovaná plechová vanička. 
K čištění oken je doporučen neutrální čisticí prostředek, který ale v žádném 
případě nesmí obsahovat agresivní látky jako rozpouštědlové čističe. Na čištění 
fasádních panelů je nutné zavolat odbornou firmu z důvodu čištění z montážní plošiny. 
Intenzita čištění záleží na klimatických jevech a na hustotě provozu na příjezdové 
komunikaci, předběžně je odhadovaná údržba po dvou letech. 
 
11.3.3 Střecha 
Střecha je navržena jako jednoplášťová, vegetační plochá střecha ve sklonu 3% 
opatřená po obvodu atikou. Sklon je zajištěn pomocí spádových klínů z tepelné izolace 
Bachl EPS 200S Stabil. Svrchní vrstvu bude tvořit vegetační substrát tl. 80 mm 
s extenzivní zelení. Střecha bude odvodněna pomocí vnitřních systémových střešních 
vtoků. 
U tohoto typu střechy je nejnutnější pečovat o rostliny, které jsou zde 
vysazené. Přibližně po pěti letech je i z tohoto důvodu nutné zkontrolovat a případně 
vyměnit stabilizační substrát. Při běžné prohlídce střechy (dvakrát ročně) a především 
v podzimním období je nutné vyčistit prostor vtoků. 
 
11.3.4 Opatření proti vlhkosti 
Hydroizolace spodní stavby je tvořena jedním asfaltovým oxidovaným pásem 
typu S. Dechtochem bitalbit S 40 tl. 4 mm je s vložkou z hliníkové folie a skleněnou 
rohoží, celoplošně nataven a má atest na radon. Hydroizolace plní funkci 
protiradonové ochrany. Hydroizolační vrstvu ploché střechy tvoří dva asfaltové pásy 
typu S. Dolní pás je nakašírovaný na spádové vrstvě, druhou vrstvu bude tvořit 
asfaltový pás určený pro vegetační střechy Elastek 50 special dekor. Parozábrana je 
tvořena asfaltovým pásem typu S s výztužnou vložkou z hliníkové folie. Ve skladbě 
vegetační střechy je požadován FFL atest proti prorůstání kořínků. 
Z důvodu použití mokrých procesů při výstavbě monolitického skeletu může 
dojít ke zvýšené vlhkosti v zabudovaných konstrukcích. O to více bychom se při 
užívání stavby měli soustředit na vytápění a především větrání. Mezi ty nejvytíženější 
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místa potom patří kuchyně a koupelny. Vlhkost v konstrukcích může způsobovat 
plísně a podporuje stárnutí a degradaci materiálů. 
 
11.3.5 Nenosné konstrukce – sádrokartonové příčky 
Vnitřní zdivo je tvořeno z nenosných samonosných interiérových 
sádrokartonových příček Rigips. Jsou použity tloušťky 150 a 125 mm. Příčky jsou 
typu W 112 jednoduchá příčka – dvojité opláštění. Jedná se o dvojité opláštění 12,5 
mm tlustou sádrokartonovou deskou na systémovém tenkovrstvém profilu CW 
kotveném do zakládacích UW profilů stejné tloušťky. Dutina je vyplněna 100 mm 
akustické izolace. Povrchovou vrstvu vnitřního nenosného zdiva tvoří sádrová omítka. 
Příčky v 2 NP jsou tvořeny ze stejných materiálů. 
Při zavěšování předmětů na sádrokartonové příčky se musí používat speciální 
hmoždinky do tohoto materiálu. Je možné, že se v místech napojení objeví drobné 
trhlinky, které vzniknou dotvarováním konstrukcí. V rámci plánování umístění 
zavěšených předmětů je nutné zohlednit natrasování elektroinstalace a vodoinstalace, 
aby nedošlo ke kolizi.  
 
11.3.6 Schodiště a podlahy 
V objektu jsou navržená trojramenná železobetonová monolitická schodiště. 
Tloušťka desky je 236 mm. Všechny konstrukce z betonu C 20/25. Nášlapná vrstva 
celého schodiště bude tvořena keramickou dlažbou.  
Jako svrchní vrstva podlah komunikačních prostor a hygienického zázemí je 
navržena keramická dlažba. Ve výstavních prostorech je navrženo marmoleum. 
Všechny povrchy je nutné pravidelně udržovat podle intenzity skutečného 
používání a znečištění. Úklid se bude provádět mimo otevírací dobu z důvodu vyššího 
rizika uklouznutí na mokré podlaze. K této údržbě postačí běžné čisticí prostředky 
používané podle návodů výrobců. Plochy marmolea je nutné přibližně jednou ročně 
ošetřit speciální emulzí. V průběhu užívání podlah je nutné zamezit kontaktu 
s kyselinami a louhy. 
 
11.3.7 Dveře a okna 
Okna a vstupní dveře budou hliníková od systému Schüco s plastovým 
distančním rámečkem. Všechna okna a dveře budou zasklena izolačním trojsklem 
plněným argonem.  
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Povrchy oken a dveří lze čistit suchým hadříkem nebo pomocí vody s běžným 
čisticím prostředkem. Nikdy však nesmí dojít ke kontaktu s ostrými předměty nebo 
agresivními látkami. Podle potřeby je nutné promazat dveřní závěsy a kliky. Při 
otevírání oken se musí dbát na rozumnou vzdálenost křídla od stěny, aby nedocházelo 
k nárazům o ostění. 
11.3.8 Stěny a stropy 
Veškeré interiérové omítky v objektu budou provedeny od firmy Knauf 
a budou sádrové. Na nich je následně nanesen malířský nátěr. 
Veškeré obklady objektu jsou navrženy jako keramické. V místnostech 
s výskytem vlhkosti budou obklady doplněny hydroizolační stěrkou.  
Konstrukce stropů je tvořena železobetonovými panely v rámci celého skeletu, 
pod kterými budou zavěšeny sádrokartonové podhledy s instalační vzduchovou 
mezerou. 
 
11.3.9 Výtah 
V objektu jsou navrženy dva osobní výtahy bez strojovny Schindler typ 
Schindler 3100.  Tyto výtahy spojují  1NP a  2NP. Nosnost každého výtahu je 630 kg, 
kapacita 8 osob. Rozměry kabiny výtahu jsou 1,1x1,4 m a světlá výška činí 2,135 m. 
Výtah je umístěn ve zděné výtahové šachtě tvořené železobetonovými stěnami tl. 300 
mm. 
V případě plánovaných zásahů nebo oprav instalovaných zařízení je nutné 
kontaktovat výrobce, který se zavázal k servisu. V případě zásahu třetí osoby do 
zařízení dochází ke ztrátě záruky. 
 
11.3.10 Vytápění a ohřev 
Ohřev vody v objektu budou zajišťovat elektrické kotle umístěné v místnostech 
č. 122, 105 a 226. O vytápění celého objektu se postarají vyústky vzduchotechniky 
umístěné v celé budově. Sekční vzduchotechnické jednotky budou spolu 
s fotovoltaickými panely umístěny na střeše. 
Ovládání všech těchto zařízení může provádět pouze zaškolená osoba. Zásahy 
do nich nejsou povoleny, v případě poruchy je potřeba kontaktovat výrobce nebo 
oprávněný servis. Na jednotlivé kotle je nutné dle pokynů výrobce zajistit potřebné 
revize. U vzduchotechnických jednotek jsou nutné revize a pravidelná výměna filtrů. 
Při každé revizi bude sepsán protokol, který bude založen do evidence muzea. 
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11.3.11 Kanalizace a vodovod 
Budova bude napojena na veřejný vodovodní i kanalizační řad. Revizní šachta 
na kanalizaci i vodoměrná šachta budou umístěny na pozemcích, viz výkres Situace 
stavby. Objekt bude také připojen na vedení NN v ulici Na Šípu, hlavní jistič bude 
umístěný v obvodové stěně. 
Kanalizační přípojka bude lemovat, stejně jako ostatní přípojky, severní stranu 
pozemků. Přípojka bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizační stoku z PVC DN 
500. Ve vzdálenosti sedmi metrů od napojení na veřejnou stoku bude umístěna první 
revizní šachta. Na celém pozemku jich bude ještě umístěno dalších pět, viz Situace 
stavby. 
Na veřejný vodovod bude napojena nová samostatná přípojka pro budovu 
muzea. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu ve stejné části pozemku 
jako ostatní přípojky. Přípojka bude provedena z plastových trub HDPE 100. 
Nedaleko hranice pozemku bude na přípojce osazena vstupní šachta. 
Čištění těchto instalací se bude provádět pomocí šachet a čistících kusů, které 
jsou na potrubí osazeny. 
 
11.3.12 Elektroinstalace 
Silové vedení nízkého napětí bude provedeno pomocí přípojky na stávající 
veřejnou síť, která je uložena ve stávající komunikaci v severní části pozemků. 
Kabeláž bude vedena v souběhu s ostatními přípojkami a bude zakončena rozvodnou 
skříni v objektu.  
 Veškeré zásahy do elektroinstalací může provádět pouze odborný pracovník 
s potřebnou kvalifikací. Běžné údržbové práce (čištění, výměna žárovek,…) může 
provádět i osoba bez odborné kvalifikace, ale pouze u zařízení, jejichž přívodní vedení 
je již odpojeno od zdroje elektrické energie. Na instalace (včetně hromosvodu) se musí 
provádět pravidelné provozní revize a to minimálně po třech letech. 
 
11.3.13 Okolní plochy 
Přilehlé plochy budou upraveny pomocí vytěžené zeminy tak, že vznikne 
plynulý přechod na ostatní plochy. Od muzea bude povrch vyspárován sklonem min. 
2 %. Zpevněné plochy mají navrženou dle architektonického návrhu jako nášlapnou 
vrstvu betonovou dlažbu. Okolní plochy budou zatravněny. 
Travnaté plochy je nutné pravidelně sekat a udržovat. O plochy s betonovou 
dlažbou je nutné se starat především v zimním období, kdy se často vyskytují námrazy 
a sněhová nadílka. 
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ZÁVĚR 
Úkolem mé práce bylo zpracovat vybrané části stavebně technologického 
projektu. Zpracovala jsem technologický předpis, technickou zprávu zařízení 
staveniště, časový plán objektový i podrobný, navrhla jsem strojní sestavu, kontrolní 
a zkušební plán a další části projektu. Vzhledem ke složitějšímu půdorysu stavby 
nebylo lehké navrhnout staveništní komunikaci, zvedací mechanismy ani jejich 
stanoviště. 
Při zpracovávání jsem si opět vyzkoušela práci v programech jako je Contec 
a Build Power S. Prohloubila si informace o jejich ovládáních, možnostech, funkcích 
a opět objevila něco nového. Novou částí, kterou jsem zpracovávala prvně, byla 
Stavebně technologická studie. Tato kapitola mě donutila se nad stavbou zamyslet 
a přemýšlet nad její postupnou výstavbou a komplexností. Zaujal mě i Manuál pro 
užívání staveb, ve kterém popisuji pokyny pro užívání stavby a plánované opravy. 
Této fázi životnosti stavby jsme se na škole téměř nevěnovali a možná proto byla pro 
mě o to zajímavější. 
Psaní práce mě posunulo o něco dále a doufám, že se mi tyto vědomosti třeba 
podaří uplatnit i v praxi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
126 
 
12 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
[1] Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Praha: Sbírka zákonů České 
republiky, 2013. 
[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Praha: Sbírka 
zákonů České republiky, 2009. 
[3] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2009. 
[4] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Praha: 
Sbírka zákonů České republiky, 2001. 
[5] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2001. 
[6] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Praha: Sbírka zákonů 
České republiky, 2006. 
[7] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2005. 
[8] Nařízení vlády č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2005. 
[9] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2005. 
[10] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2005. 
[11] Dopravní značení.[Online] [Citace: 3. 1. 2016] 
Dostupné z: http://www.dopravni-znaceni.eu/ 
[12] Ferona. [Online] [Citace: 28. 12. 2015] 
Dostupné z: http://www.ferona.cz/cze/katalog/search.php 
[13] ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. [Online] [Citace: 28. 12. 
2015] 
Dostupné z: http://www.isover.cz/isover-multimax-30 
[14] Kingspan a.s. [Online] [Citace: 28. 12. 2015] 
Dostupné z: http://panely.kingspan.cz/stenove-panely-izolacni-panely-
zatepleni-fasad-a-budov-1738.html 
[15] DEKMETAL. [Online] [Citace: 29. 12. 2015] 
Dostupné z: http://dekmetal.cz/fasadni-systemy/materialy/pozinkovane-plechy 
Dostupné z: http://dekmetal.cz/data/montazni-navody/mn-fasady.pdf 
[16] Schüco Česko. [Online] [Citace: 12. 11. 2015] 
Dostupné z: http://www.schueco.com/web2/cz/architekten 
[17] HA technik s.r.o. [Online] [Citace: 8. 1. 2016] 
Dostupné z: http://www.ha-technik.cz/12-prosklenne-fasady.html 
[18] Mapy.cz., Seznam.cz, a.s.[Online] [Citace: 4. 11. 2015] 
  
127 
 
Dostupné z: http://mapy.cz/zakladni?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8 
[19] Izolační skla a.s. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.izolacniskla.cz/montazni-podminky.php 
[20] Babánková, Jaroslava. PS 3B – LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ.[Online] 
[Citace: 5. 1. 2016]  Dostupné z: 
http://15123.fa.cvut.cz/?download=_/predmet.ps3/ps3_cviceni_lop2007.pdf  
[21] EnviWeb s.r.o.,  [Online] [Citace: 29. 12. 2015]  
Dostupné z: http://www.enviweb.cz/katalog/?id=612 
[22] Premier Containers s.r.o., [Online] [Citace: 30. 12. 2015]  
Dostupné z: http://www.premiercont.cz/index.php?id=popis 
[23] Mobilní WC toalety a mobilní oplocení TOI TOI., [Online] [Citace: 30. 12. 
2015]  
Dostupné z: http://toitoi.cz/ 
[24] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2008. 
[25] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2001. 
[26] TERRAMET, spol. s r.o., [Online] [Citace: 30. 12. 2015]  
Dostupné z: http://www.terramet.cz/ 
[27] Liebherr. [Online] [Citace: 2. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.liebherr.com/en/chn/products/mobile-and-crawler-
cranes/mobile-cranes/ltm-mobile-cranes/details/ltm103021.html 
[28] SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. [Online] [Citace: 3. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/fbp-24.html 
[29] KOHÚT A SPOL. spol. s r. o. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.kohut.cz/vibracni-valec-tahacovy-ammann-asc-70-7-t/ 
[30] TATRA TRUCKS a.s. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-
katalog/tezarstvi/dalsi-vozy/6x6-jednostranny-sklapec-1/ 
[31] YAUTO.cz. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://nakladni-vozy.yauto.cz/man-26-414-6x2-hr-palfinger-
rezervace-1643799.html 
[32] Vertikal systém s.r.o. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.vertikalsystem.cz/pronajem-
plosin.php?page=nuznove-bateriove/03 
[33] Ing. Josef Koukal - EMKOL Litomyšl. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.emkol.cz/eshop/product/stavebni-vratek-minor-pluma-
325/ 
[34] IKAR HAHN s.r.o. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz/50/masalta-mr-68-h.html 
[35] MANEK stavební stroje spol. s r.o. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.manek.cz/zbozi/1932-ponorny-vibrator-na-beton-atlas-
copco-racoon-set-ame-1500 
[36] MANEK stavební stroje spol. s r.o. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
  
128 
 
Dostupné z: http://www.manek.cz/zbozi/1954-vibracni-lista-na-beton-atlas-
copco-dynapac-bv-20-g 
[37] GÜDE OBCHOD - EMICO 1989 s.r.o. - STROJE NÁŘADÍ VYBAVENÍ. 
[Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.gude.cz/naradi/elektrodove-svarecky/elektrodova-
svarecka-ge-235-tc.html 
[38] RR-Naradi.CZ. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.rr-naradi.cz/uhlova-bruska-bosch-gws-850-ce-
professional 
[39] MAKITA-ESHOP.cz. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.makita-eshop.cz/nuzky-na-plech-makita/prostrihovac-
makita-jn1601-16mm-550w 
[40] Nářadí Doležalova s.r.o. [Online] [Citace: 4. 1. 2016]  
Dostupné z: http://www.narex-makita.cz/razove-utahovaky/makita-6953/ 
[41] Martin Javůrek - EKO - PATROL 
Dostupné z: http://www.ekopatrol.eu/konejnery_avia.htm 
[42] FILGASOVÁ, Tereza. Elizabeth – Muzeum Motorsportu:diplomová práce. 
Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2015. Vedoucí diplomové 
práce Petr Kacálek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
129 
 
13 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 4-1: Systémové komponenty Schüco nutné pro montáž hliníkového rámu [16] . 44 
Obr. 4-2:Těsnící a lepící hmoty používané při montáži [16] ........................................ 44 
Obr. 4-3: Lepící hmoty pro zpracování těsnících pásů EPDM (k úpravě bezprašných a 
nemastných podkladů a ke slepování těsnících pásů. [16] ........................................... 44 
Obr. 4-4:Hlavní trasa zásobování [18] .......................................................................... 45 
Obr. 4-5: Skladování skleněných tabulí [19] ................................................................ 46 
Obr. 4-6:Schematické znázornění správného utažení šroubu s podložkou [15] ........... 49 
Obr. 4-7: Schuco FW 50+ - uchycení roštu k podestám   [16] ..................................... 49 
Obr. 4-8: Schuco FW 50+ - uchycení roštu [22] .......................................................... 49 
Obr. 4-9: Schüco FW 50+ krok 1 [16] .......................................................................... 50 
Obr. 4-10: Schüco FW 50+ krok 2   [16] ...................................................................... 50 
Obr. 4-11: Schüco FW 50+ krok  [16] .......................................................................... 50 
Obr. 4-12: Schüco FW 50+ krok 4  [16] ....................................................................... 51 
Obr. 4-13: Schüco FW 50+ krok 5  [16] ....................................................................... 51 
Obr. 4-14: Schuco FW 50+ komponent [20] ................................................................ 51 
Obr. 4-15: Schüco FW 50+ krok 6  [16] ....................................................................... 52 
Obr. 4-16: Schüco FW 50+ krok 7  [16] ....................................................................... 52 
Obr. 4-17: Schüco FW 50+ krok 8  [16] ....................................................................... 53 
Obr. 4-18: Schüco FW 50+ krok 9  [16] ....................................................................... 53 
Obr. 5-1: Dopravní značení [11] ................................................................................... 61 
Obr. 5-2: Půdorys BK1 [23] ......................................................................................... 66 
Obr. 5-3: Půdorys BK2 [23] ......................................................................................... 66 
Obr. 5-4: Mobilní oplocení [23] ................................................................................... 67 
Obr. 5-5: Kontejner [41] ............................................................................................... 68 
Obr. 5-6: Půdorys SK5 [23] .......................................................................................... 68 
Obr. 5-7:Kontejner SK3 [23] ........................................................................................ 69 
Obr. 5-8: WC – vnitřní rozložení [23] .......................................................................... 70 
Obr. 5-9: Skladový kontejner [23] ................................................................................ 70 
Obr. 6-1: Katalogový list stroje JCB 4CX ECO[26] .................................................... 74 
Obr. 6-2: Katalogový list stroje LIEBHERR LTM 1030 – zatěžovací diagram [27] ... 76 
Obr. 6-3: Katalogový list stroje LIEBHERR LTM 1030 – rozměry [27] .................... 77 
Obr. 6-4: Katalogový list stroje SCHWING FBP 26 [28] ............................................ 79 
Obr. 6-5: Katalogový list stroje  JCB 540 - 170 LOADALL [26] ............................. 80 
Obr. 6-6: Katalogový list stroje TATRA T158[30] ...................................................... 82 
Obr. 6-7: Vibrační pěch Masalta MR 68[34] ................................................................ 84 
Obr. 6-8: Ponorný vibrátor AME 1500[35] .................................................................. 85 
Obr. 6-9: Prostřihovač Makita JN1601 [39] ................................................................. 87 
Obr. 6-10: Rázový utahovák Makita 6953 [40] ............................................................ 88 
Obr. 11-1: Částečný řez budovou[42] ......................................................................... 119 
 
  
  
130 
 
14 SEZNAM TABULEK 
Tab. 4-1: Materiál pro obvodový plášť ......................................................................... 43 
Tab. 5-1: Elektrická energie .......................................................................................... 62 
Tab. 5-2: Osvětlení vnější ............................................................................................. 62 
Tab. 5-3: Osvětlení vnitřní ............................................................................................ 62 
Tab. 5-4: Výpočet spotřeby vody ................................................................................. 63 
Tab. 9-1:Kontrolní a zkušební plán .............................................................................. 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
131 
 
15 SEZNAM PŘÍLOH 
 
P1 Situace dopravních vztahů 
P2 Zařízení staveniště – zemní práce 
P3 Zařízení staveniště – hrubá stavba 
P4 Zařízení staveniště – dokončovací práce 
P5 Výkaz výměr 
P6 Registr rizik BOZP 
P7.1 Podrobný časový plán 
P7.2 Technologický normál 
P8 Časový plán objektový 
P9.1 Propočet stavby podle THU 
P9.2 Finanční plán celé stavby 
P10.1 Bilance potřeby pracovníků - tabulka 
P10.1 Bilance potřeby pracovníků - graf 
P11 Bilance nasazení strojů 
P12 Plán oprav 
 
 
 
 
 
